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Úvod 

Váţení kolegové, 

drţíte v rukou text, který má slouţit jako metodická podpora ke studijnímu textu Projekty 

a granty. V předloţené publikaci si klademe za cíl vyzdvihnut nejdůleţitější pojmy, se kterými jsou 

studenti v rámci výuky modulu seznamováni, a předloţit vám návrhy osvědčených postupů 

a metod, jak studenty danou problematikou efektivně provést. V textu najdete příklady a ukázky 

plánů projektů, které jsou ze strany studentů očekávaným výstupem výukového modulu Projekty 

a granty, a metodické návody, jak plán projektu tvořit. 

Text je členěn do čtyř hlavních kapitol. První část je věnována pojmům z oblasti projektového 

i klasického managementu, které jsou pouţívány ve studijním textu, přičemţ se předpokládá, 

ţe mnohé z nich studenti znají. Nad rámec studijního textu jsme do první kapitoly zahrnuly logický 

rámec, velice praktickou a přehlednou metodu plánování projektu. Ve druhé části (kapitoly 2 a 3) 

uvádíme dvě případové studie, které by vám měly slouţit jako inspirace a návod pro vedení plánů 

studentských projektů a jejich kontrolu. Třetí kapitola je zaměřena na vzorová řešení příkladů 

a úkolů uvedených ve studijním textu. 
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1 Co ve studijním textu nenajdete 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 vysvětlit pojmy z klasického i projektového managementu, které jsou pouţívány 

ve studijním textu a předpokládá se jejich znalost studenty, 

 uvést příklady pouţití Ganttova a PERT diagramu z oblasti plánování projektů, 

 zadat studentům příklady a úkoly k postupnému vytvoření plánu projektu, 

 reprodukovat a komentovat metodu logického rámce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

SMART, Ganttův diagram, PERT diagram, metoda logického rámce 

 

1.1 Pojmy používané ve studijním textu 

FORMA VÝUKY  

seminář 

 

METODA VÝUKY  

výklad, zpracování zadaných úkolů formou samostatné nebo skupinové práce  

 

POMŮCKY  

tabule/flipchart/počítač a dataprojektor  
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Hlavní manažerské činnosti  

Teorie řízení člení management na čtyři, popř. pět hlavních manažerských 

činností: 

 plánování, 

 organizování, 

 vedení lidí, 

 kontrolování, 

 rozhodování
1
. 

Hlavní 

manažerské 

činnosti 

Tyto činnosti jsou charakteristické i pro projektový management, který se však 

od běţně chápaného managementu liší v tom, ţe se jedná o neopakovatelný 

proces, který vylučuje rutinní přístup manažera. Hovoříme o specifické metodice 

plánování, tvorby a realizace projektu.
2
 

 

1. Nechejte studenty vyjmenovat hlavní manaţerské činnosti, které znají z výuky 

managementu. 

2. V plénu nebo ve skupinách diskutujte o rozdílech mezi projektovým a klasickým 

managementem v jednotlivých oblastech manaţerských činností, jak vyplývají 

z definice projektu. 

Úkoly 

Definice projektového cíle 

K definici projektového cíle, tedy odpovědi na otázku „Co?“ nám můţe pomoci 

tzv. pravidlo SMART
3
, které tvoří akronym slov (původně anglických), určujících 

vlastnosti kaţdého cíle: 

Specifický (specific) 

Měřitelný (measurable) 

Akceptovatelný (agreeable) 

Reálný (realistic) 

Termínovaný (terms) 

Pravidlo 

SMART 

1. Zadejte studentům uvést jejich současný cíl (samostatná práce), poté vybrané 

cíle konfrontujte s pravidlem SMART a diskutujte, zda splňují definici. 

2. Je moţné cíle uvedené studenty povaţovat za cíl projektu? Jedná se o změnu? 

Je moţné k naplnění cílů studentů realizovat projekt?  

Úkoly 

Ganttův diagram 

Ganttův diagram (někdy také označován jako úsečkový diagram) je relativně 

snadným nástrojem projektového řízení. Je tvořen vodorovnými úsečkami, které 

zobrazují časovou provázanost jednotlivých kroků projektu. Osa X představuje 

časové hledisko, osa Y jednotlivé projektové aktivity (viz obr. 2.1). 

 

Ganntův 

diagram 

                                                   

1
 Někdy bývá uváděno zvlášť, někdy bývá povaţováno za součást kaţdé z předchozích činností. 

2
 Srov. NĚMEC, V., Projektový management, s. 22 

3
 Srov. BĚLOHLÁVEK, F., Management, s. 103  
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Výhodou pouţití Ganttova diagramu je: 

 nenáročné a rychlé grafické zpracování, 

 přehlednost, 

 moţnost znázornění časové rezervy u jednotlivých činností, 

 představa o celkovém času potřebném pro realizaci celého projektu, 

struktuře projektu i o vztazích mezi činnostmi, 

 jednoduchá kontrola plnění harmonogramu projektu.  

Nevýhodou Ganttova diagramu je:  

 do jednoho projektu lze obtíţně zanést strukturu a vzájemné souvislosti 

rozsáhlého projektu s mnoha úrovněmi. 

PERT diagram 

PERT (Programme Evaluation and Review Technology) diagram (někdy také 

označován jako síťový diagram) je relativně obtíţnější metoda, která je vhodná spíše 

pro sloţitější projekty (viz obr. 2.2). Aplikace metody bývají podporovány 

standardními počítačovými programy. 

Výhodou pouţití PERT diagramu je, ţe:   

 umoţňuje zachytit i početné činnosti a členité vazby mezi nimi,  

 pomáhá určit časové rezervy mezi činnostmi a vytyčit tzv. kritickou 

cestu (posloupnost činností, na které nejsou ţádné časové rezervy). 

Nevýhodou PERT diagramu je:  

 sloţitost z hlediska sestavení,  

 relativně obtíţnější orientace. 

PERT 

diagram 

1. Diskutujte se studenty výhody a nevýhody pouţití Ganttova a PERT diagramu. 

Pro jaké projekty je daný diagram vhodný?  

2. Vyberte některý(-é) cíl(-e) stanovený(é) v rámci předchozích úkolů, který(-é) 

můţe(mohou) být cílem projektu a zadejte studentům naplánovat věcnou stránku 

projektu – rozdělit projekt na jednotlivé aktivity a tyto aktivity zaznamenat 

do Ganttova a PERT digramu (vytvořit časový plán projektu). 

3. V připraveném PERT diagramu stanovte společně kritickou cestu.  

Úkoly 

 

1.2 Logický rámec 

FORMA VÝUKY  

seminář 



Odborná praxe Projekty a granty 

 

 - 8 - 

METODA VÝUKY  

výklad, samostatná/skupinová práce studentů  

 

POMŮCKY  

tabule/flipchart/počítač a dataprojektor 

 

Metoda logického rámce slouţí jako pomůcka při stanovování cílů projektu 

a jako podpora při jejich prosazování
4
. K jejím hlavním výhodám patří komplexní 

zaznamení nejdůleţitějších součástí plánu projektu pouze na jednu stranu papíru 

velikosti A4.  

Základními principy jsou logická provázanost všech základních parametrů 

projektu, potřeba měřitelnosti projektu a systémový přístup. 

Metoda 

logického 

rámce 

Logický rámec je tvořen následující tabulkou:  

Záměr 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje 

informací  

k ověření 

(způsob 

ověření) 

Nevyplňuje 

se 

Cíl 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje 

informací  

k ověření 

(způsob 

ověření) 

Předpoklady 

a rizika 

Výstupy 

(konkrétní) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje 

informací  

k ověření 

(způsob 

ověření) 

Předpoklady 

a rizika 

Aktivity 

(klíčové 

činnosti) 

Zdroje (peníze, 

lidé, …) 

Časový 

rámec aktivit 

Předpoklady 

a rizika 

Nevyplňuje 

se 
Nevyplňuje se 

Nevyplňuje 

se 

Předběţné 

podmínky 
 

 

Tabulka 1.1: Logický rámec
5
 

 

                                                   

4
 Metoda byla původně vyvinuta firmou Team Technologies, postupem času však zobecněla a stala se široce 

vyuţívanou. 
5
 Srov. DOLEŢAL, J. a kol., Projektový management podle IPMA, s. 64 
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Záměr: „Proč?“ chceme dosáhnout níţe uvedené změny? Jedná se o přínos 

projektu (viz definice záměru ve studijním textu).  

Cíl: „Čeho?“ (jaké změny) chceme dosáhnout? Odpověď na otázku „Co?“ 

Pro jeden projekt je nutné definovat pouze jeden cíl. 

Konkrétní výstupy: „Jak?“ chceme změny dosáhnout? 

Aktivity (klíčové činnosti): Konkrétní činnosti popsané jako logické celky, 

kterými chceme dosáhnout stanovených výstupů. 

Objektivně ověřitelné ukazatele: Kvantitativně definované ukazatele, 

které dokazují, ţe záměru, cíle a výstupů bylo dosaţeno. Pokud nejsme schopni 

nalézt vhodné ukazatele, měli bychom přehodnotit formulaci záměru, cíle nebo 

výstupů, ke kterým se ukazatel váţe. 

Zdroje (peníze, lidé, …): Zdroje potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit. 

Zdroje informací k ověření: Jak budou ukazatele zjištěny?  V tomto sloupci jsou 

uvedeny dokumenty, které budou dokládat dosaţení stanovených hodnot ukazatelů, 

příp. jiné způsoby prokazatelné kontroly stavu splnění ukazatelů. 

Časový rámec aktivit: Hrubý odhad časové náročnosti jednotlivých aktivit. 

Předpoklady a rizika: Uvádíme významné skutečnosti, které podmiňují nebo 

ohroţují realizaci projektu. Popisují vazbu daného řádku tabulky a řádku o jeden výše 

(např. na řádku popisujícím cíl projektu v posledním políčku uvedeme předpoklady 

a rizika pro dosaţení stanoveného záměru). Nevyplňuje se na prvním řádku. 

Předběžné podmínky: Poloţky, které musí být splněny, aby bylo vůbec moţné 

projekt realizovat (např. zajištění financování projektu z dotačních zdrojů).  

Význam 

jednotlivých 

polí 

V logickém rámci mají logické vazby jak vertikální, tak horizontální charakter. 

Vertikální: např. klíčové činnosti – výstupy – cíl – záměr. Tedy pokud provedeme 

klíčové činnosti, výsledkem budou konkrétní výstupy, pomocí nichţ dosáhneme 

poţadovaného cíle, který bude prostředkem k naplnění záměru. 

Horizontální: např. výstupy – objektivně ověřitelné ukazatele – zdroje informací 

k ověření – předpoklady a rizika. Pokud dosáhneme stanovených výstupů, 

coţ prověříme pomocí ukazatelů, které ověříme definovaným způsobem, tak 

za platnosti předpokladů a ošetření rizik dosáhneme cíle (o úroveň výše první pole). 

 

Team Technologies doporučují pro tvorbu logického rámce následující postup
6
 

(vhodný k vyuţití při plánování projektů obecně): 

1. Stanovte cíl projektu. 

2. Stanovte konkrétní výstupy projektu pro dosaţení cíle. 

3.  Stanovte skupiny klíčových činností pro dosaţení kaţdého výstupu. 

4. Stanovte záměr. 

Doporučení 

                                                   

6
 Srov. DOLEŢAL, J. a kol., Projektový management podle IPMA, s. 64 
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5. Ověřte dodrţení vertikální logiky testem jestliţe – pak. 

6. Stanovte poţadované předpoklady na kaţdé úrovni.  

7. Stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovních cíle, výstupů, záměru, 

činností (časový a finanční rámec). 

8. Stanovte prostředky a způsob ověření. 

9. Určete náklady na provedení činnosti – rozpočet na realizaci (zdroje). 

10. Proveďte kontrolní test návrhu dle kontrolního seznamu otázek. 

11. Přehodnoťte návrh projektu z hlediska zkušenosti s podobnými projekty. 

Pro snadnější orientaci v problematice uvádíme přehled častých chyb, které se 

při zpracování logického rámci objevují: 

 cíl, záměr a objektivně ověřitelné ukazatele nejsou formulovány 

v přítomném čase, vidu dokonavém, 

 projekt má více neţ jeden cíl, cíl není jednoznačný, 

 cíl není definován jako změna, 

 vztah mezi výstupem a cílem je nereálný, 

 pro kaţdý z výstupů není stanoven objektivně ověřitelný ukazatel 

a zdroj informací k ověření, 

 mezi projektovými aktivitami se objevují takové, jejichţ naplnění 

nesouvisí s dosaţením cíle projektu; potřebné aktivity naopak chybí, 

 pro kaţdou z projektových aktivit není stanoven zdroj a časový rámec, 

 v poli Objektivně ověřitelné ukazatele nejsou údaje kvantifikovány, není 

uvedena jejich jakost nebo časový rámec, 

 ukazatele na úrovni cíle jsou pouze souhrnem výstupů, 

 ve sloupci Zdroje informací k ověření není uvedeno, kde potřebné 

informace nalezneme, 

 v poli Předpoklady a rizika jsou uvedeny předpoklady a rizika naplnění 

činností (aktivit, výstupů, cíle) na stejném řádku. 

Na co si dát 

pozor 

Vzor formuláře k vytvoření logického rámce je uveden v příloze 1.  Vzor 

1. Zadejte studentům zpracovat logický rámec zvoleného projektu. 

2. Diskutujte zvolený vhodný příklad. (Je moţné připravit si příklad s úmyslně 

uvedenými chybami, nedávejte jej však studentům k dispozici – pokud si chyby ve 

výuce neopraví, budou je potom opakovat!) 

Úkoly 
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2 Projekt oslavy narozenin 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 vybrat vhodné úkoly ze ţivota studentů a transformovat je do plánu projektu, 

 najít další vhodné příklady pro výuku projektového managementu, 

 reprodukovat vzorové řešení, 

 vytvořit vlastní plán projektu. 

 

FORMA VÝUKY  

seminář 

 

METODA VÝUKY  

samostatná nebo skupinová práce, na uvedené případové studii je demonstrováno moţné řešení 

 

POMŮCKY  

Tiskárna/kopírovací zařízení, internet 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE – PLÁN PROJEKTU  

Celý proces plánování projektu si můţeme nejprve vyzkoušet na činnosti 

(projektu) z běžného života studentů. Studentům tak umoţníme aplikaci 

teoretických poznatků na konkrétní činnost, se kterou se jistě ve svém ţivotě setkali. 

Poté můţeme teorii, kterou si studenti osvojili jiţ na příkladu z běţného ţivota, 

aplikovat na firemní prostředí.  

Příkladem činnosti z běţného ţivota můţe být uspořádání oslavy vlastních 

kulatých narozenin s cílem seznámit své kamarády, kteří se zatím neměli příleţitost 

setkat (bývalí spoluţáci ze základní školy, kamarádi z blízkého okolí bydliště, 

spoluhráči z volejbalu, současní spoluţáci z vysoké školy, apod.). 

Příklad 

z běžného 

života 

studentů 
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Jak uvádíme ve Studijním textu, je velice důleţité projekt správně naplánovat. 

Při tvorbě plánu je stěţejní správně stanovit cíl projektu, který musí být SMART:  

 „Seznámit navzájem své přátele z různých kruhů prostřednictvím oslavy 

svých kulatých narozenin pro 20 – 25 osob, na základě které 

min. 5 osob, které se původně neznaly, zůstane ve vzájemném 

kontaktu (min. 2 zprávy prostřednictvím Facebooku, SMS či e-mailu 

do 7 dnů od oslavy)“. 

Cíl je dostatečně specifikován (5 osob ve vzájemném kontaktu), jeho dosaţení 

je měřitelné (2 zprávy), je akceptovatelný, reálný a termínovaný (do 7 dnů od oslavy). 

Co? 

Celý projekt oslavy narozenin si můţeme rozdělit do několika dílčích 

(projektových, klíčových…) aktivit tak, abychom byli schopni naplánovat projekt 

do co nejmenších podrobností – vyhneme se tak kolizím s plánem při samotné 

realizaci projektu, které by nám v důsledku mohly narušit časový harmonogram 

či rozpočet.  

Projektové aktivity mohou být následující: 

1. Prostory 

1.1. výběr prostor 

1.2. zajištění rezervace 

2. Občerstvení 

2.1. soupis občerstvení (jídlo+pití) 

2.2. výběr supermarketu 

2.3. provedení nákupu 

3. Zábava 

3.1. sestavení seznamu možných společenských aktivit 

3.2. výběr vhodných aktivit 

3.3. zajištění podpory aktivit (hry, prostředky pro hru, apod.) 

3.4. oslovení DJ´s 

3.5. předání playlistu 

4. Pozvání hostů 

4.1. výběr hostů 

4.2. rozeslání pozvánek (s prosbou o potvrzení) 

5. Oslava 

5.1. příprava prostor (občerstvení, zábava) 

5.2. přivítání hostů 

5.3. zábava 

6. Úklid 

Jak? 

K jednotlivým činnostem musíme přiřadit pozici v týmu, která bude realizací 

dané aktivity pověřena. Doporučujeme (pokud je to moţné) jiţ při sestavování plánu 

projektu počítat s konkrétními pracovníky (jmenovitě) a s těmi (popř. i jejich 

nadřízenými) se předběţně na spolupráci na projektu domluvit – jednak tak můţeme 

lépe určit potřebu lidských zdrojů mimo organizaci, jednat tak předejdeme časovým 

kolizím, kdy se termíny pro projektové aktivity kryjí s plnou vytíţeností interních 

pracovníků na běţné činnosti organizace. 

Kdo? 
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V našem případě do projektu můţeme zapojit osoby na následujících pozicích, 

přičemţ jedna osoba můţe zastávat více pozic: 

 vedoucí (koordinátor) projektu, 

 pokladník, 

 zajišťovatel prostor, 

 nákupčí, 

 DJ, 

 připravovatel prostor, 

 obsluha, 

 bavič, 

 uklízeč. 

 

Nyní můţeme přistoupit k sestavení časového harmonogramu jednotlivých 

činností. Vzhledem k poměrné jednoduchosti projektu nám postačí Ganttův 

diagram. Pokud bychom však chtěli znázornit vzájemnou provázanost jednotlivých 

aktivit a určit tzv. kritickou cestu, byl by vhodnější PERT diagram. 

Kdy? 
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Výběr 

postor             

                                  Zajištění 

rezervace 

     

    

                                 Soupis 

občerstv.     

                                      Výběr 

superm. 

 

    

                                     Provedení 

nákuu 

  

          

                                 Seznam 

spol.akt.         

                                    Výběr vh. 

aktivit 

   

      

                                  Podpor 

aktvit 

     

                  

                          Oslovení DJ   

            

  

                          Playlist           

        

  

                          Výběr hostů         

         

  

                          ozeslání 

pozvánek 

   

  

         

  

                          Příprava 

prostor 

              

  

 

   

 

      

                  Vítání hostů 

                     

    

                 Zábava 

                      

  

 

                      

     Úklid   

 

                      

 

                                                    

 

Osa x - Délka trvání v hodinách 
 

Obrázek  2.1: Ganttův diagram – oslava narozenin 
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Obrázek 2.2: a) PERT diagram – oslava narozenin, b) kritická cesta 

a) 

b) 
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Podstatnou otázkou zůstává, kolik finančních prostředků projekt spotřebuje. 

Opět máme dvě moţnosti stanovení rozpočtu (viz kap. 3.2 studijního textu): 

bottom-up metodu, kdy odhadujeme potřebu zdrojů u jednotlivých projektových 

aktivit, jejichţ součtem získáme celkový rozpočet; nebo top-down metodu, kdy si 

stanovíme horní hranici celkového rozpočtu a od té pak odvíjíme moţnosti nákladů 

pro jednotlivé projektové aktivity. Hovoříme-li o nákladech projektu, máme na mysli 

ekonomické náklady v manaţerském pojetí.
7
 

Za kolik? 

Studenti si mohou vyzkoušet obě tyto metody a srovnat výsledky – 

předpokládá se, ţe rozpočet sestavený bottom-up metodou bude vyšší neţ 

rozpočet sestavený metodou top-down. 

 

Bottom-up metoda: 

 pronájem prostor – 2.000,  Kč 

 jídlo + pití
8
 - 5.000,  Kč 

 DJ - 5.000,  Kč 

 stolní hry – 1.000,  Kč 

 úklid – 500,  Kč 

 celkem – 13.500,  Kč 

Bottom-up 

Top-down metoda: 

Na oslavu si můţeme dovolit vydat max. 10.000,  Kč. Začneme od částek, 

které jsou pevně dané, popř. které nemůţeme ovlivnit: 

 DJ – 5.000,  Kč 

 pronájem prostor – 2.000,  Kč 

Poté musíme zbylé finanční prostředky rozdělit mezi další aktivity, popř. zvolit co 

nejlevnější variantu: 

 stolní hry – 0,  Kč (přineseme svoje, popř. poprosíme kamarády) 

 úklid – 0,  Kč (zajistíme sami, popř. poprosíme kamarády) 

 jídlo + pití – 3.000,  Kč 

 celkem – 10.000,  Kč 

Můţeme také stanovit priority – tedy poloţky, na kterých šetřit nemůţeme 

(či nechceme) a hledat levnější varianty u těch ostatních: 

 jídlo + pití – 5.000,  Kč 

 DJ – 3.500,  Kč 

 pronájem prostor – 1.500,  Kč 

 stolní hry – 0, Kč 

 úklid – 0,  Kč 

 celkem – 10.000,  Kč 

Top-down 

 

                                                   

7
 Srov. GRUBLOVÁ, E., Podniková ekonomika 

8
 můţeme rozepsat na jednotlivé poloţky 
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Pro větší přehlednost a orientaci v projektu je vhodné sestavit si tzv. logický 

rámec (viz Kap. 1.2). 

Logický rámec 

  

Strom cílů (popis) 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření 

Předpoklady 

a rizika 

Z
á
m

ě
r 

Utuţení 

přátelských vazeb 

ve svém okolí 

a rozproudění 

společenského 

ţivota 

zvýšení frekvence 

pořádání 

společenských akcí 

min. o 20%  

pozvánky na 

společenské akce 

  

  

  

  

  

  

C
íl
 

Seznámit 

navzájem své 

přátele z různých 

kruhů 

prostřednictvím 

oslavy svých 

narozenin 

20-25 hostů fotografie Jednotliví hosté 

si budou 

navzájem 

sympatičtí, 

naleznou 

společné zájmy 

5 osob ve 

vzájemném 

SMS, e-mail,  

kontaktu prostřed- Facebook 

nictvím 2 kontaktů zpráva očitých  

 svědků osobního 

 setkání 

V
ý
s
tu

p
y
 

1. zarezervovány 

prostory 

potvrzení o 

rezervaci 

potvrzovací e-ail Hosté přijdou 

2. nakoupeno 

občerstvení 

daný počet potravin účtenka z obchodu 

3. zajištěná hudba 

a zábava 

vlastnictví daných 

her, potvrzení od DJ 

e-mail / SMS od DJ, 

evidence spol. her 

4. rozeslané 

pozvánky 

potvrzení od hostů e-mail / SMS od 

hostů 

5. ţivě se bavící 

hosté 

min. 5 tančících 

párů, min. 75% 

hostů zapojených 

do spol. her 

kontrola na místě 

6. uklizené 

prostory 

převzetí prostor 

majitele bez výhrad 

písemné potvrzení 

majitele prostor 

A
k
ti
v
it
y
 

  Zdroje (peníze, 

lidé, zařízení, …) 

Časový rámec 

aktivit 

Nalezneme 

vhodné prostory 

(budou volné 

v termínu). 

V supermarketu 

budou mít vše 

potřebné. Známe 

dostatek 

společenských 

her (získáme 

k nim vše 

potřebné), popř. 

víme, jak zajistit 

zábavu. DJ bude 

mít čas. 

1.1 výběr prostor internet 3 hod 

1.2 zajištění 

rezervace 

e-mail / telefon 30 min 

2.1 soupis 

občerstvení 

PC, MS Excel 1 hod 

2.2 výběr 

supermarketu 

internet / mapa 30 min 

2.3 provedení 

nákupu 

automobil, 5.000,  2 hod 

3.1 seznam spol. 

aktivit 

  2 hod 

3.2 výběr 

vhodných akivit 

  1 hod 
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3.3 podpora aktivit vlastní hry / 1.000,  4 hod 

3.4 oslovení DJ e-mail / telefon 30 min 

3.5 playlist e-mail 2 hod 

4.1 výběr hostů   2 hod 

4.2 rozeslání 

pozvánek 

e-mail / telefon 1 hod 

5.1 příprava 

prostor 

2.000,  4 hod 

5.2 vítání hostů   30 min 

5.3 zábava DJ, 5.000,  6 hod 

6. úklid 500,  2 hod 

  

      Předběžné 

podmínky 

  

      Chci své 

narozeniny 

oslavit s přáteli.  

        

Mám k tomu 

potřebné finance. 
 

Obrázek  2.3: Logický rámec – oslava narozenin 
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3 Projekt vybudování dětského hřiště 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 zvolit vhodný postup pro plánování projektu, 

 vybrat vhodné úkoly z oblasti plánování projektu pro studenty, 

 zvolit podmínky ověření znalostí z oblasti plánování projektů, 

 reprodukovat vzorové řešení, 

 vytvořit vlastní plán projektu. 

 

FORMA VÝUKY  

seminář 

 

METODA VÝUKY  

samostatná nebo skupinová práce, na uvedené případové studii je demonstrováno moţné řešení 

 

POMŮCKY  

Tiskárna/kopírovací zařízení, internet 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE – PLÁN PROJEKTU  

Plán projektu začneme vytvářet podle prvních bodů postupu Team 

Technologies  uvedeného v podkapitole 1.2. 

1. Zvolíme cíl projektu: Rozšířit nabídku volnočasových aktivit dětí ve věku  

3 - 10 let v obci – vybudovat dětské hřiště. 

Jedná se o první návrh formulace cíle, po pečlivějším rozplánování projektu ze 

všech hledisek
9
 je vhodné formulovat cíl přesněji (SMART). 

„Co?“ a „Jak?“ 

                                                   

9
 Viz trojimperativ projektu, podkapitola 1.2 studijního textu 
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2. Stanovíme konkrétní výstupy pro dosaţení cíle: 

 schválení ţádosti o dotaci, 

 příprava stavby, 

 realizace informační kampaně pro zvýšení zájmu veřejnosti, 

 realizace stavby, 

 uvedení hřiště do provozu. 

3. Stanovíme klíčové činnosti (projektové aktivity) pro dosaţení kaţdého 

výstupu. 

 výběr lokality a předběţný návrh dětského hřiště, 

 příprava ţádosti o dotaci, 

 schválení ţádosti o dotaci, 

 zajištění stavebního povolení, 

 zajištění dodavatele, 

 realizace hřiště, 

 tvorba a distribuce informačních materiálů, 

 příprava otevření a zajištění provozu, 

 uvedení hřiště do provozu. 

4. Stanovíme záměr: Zkvalitnění ţivota mladých rodin v obci. 

Záměr je kromě jiného klíčovým ukazatelem pro odůvodnění ţádosti o poskytnutí 

dotace z veřejných zdrojů, které hodláme vyuţít.  

Tímto jsme si odpověděli na otázku „Co?“ a na otázku „Jak?“
 10

 

Odpovědí na otázku „Kdo?“ je stanovení projektového týmu, alespoň 

z pohledu pozic nutných obsadit pro naplnění cíle projektu: 

 manaţer projektu, 

 koordinátor projektu, 

 finanční manaţer, 

 účetní a mzdová agenda, 

 administrativní pracovník. 

„Kdo?“ 

Pro vypracování časového harmonogramu byla zvolena jak metoda 

Ganttova (obr. 3.1), tak PERT (obr. 3.3) diagramu. Oba byly zpracovány 

v programu MS Office Visio 2003. 

„Kdy?“ 

 

                                                   

10
 Viz studijní text, podkapitola 3.2 Postup při plánování projektu 
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Obrázek 3.1: Ganttův diagram – dětské hřiště
11

   

PERT diagram je sloţen ze základních buněk, v nichţ jsou uvedeny kromě 

názvu úkolu (projektové aktivity) informace o délce trvání a plánovaných 

termínech realizace aktivity. Uspořádání buňky je znázorněno na obr. 3.2. 

V projektovém řízení se jedná o často pouţívané rozloţení buňky PERT diagramu. 

 

Červeně je v diagramu vyznačena kritická cesta. Po jejím stanovení 

zkontrolujeme, zda jsou správně zadány všechny údaje: 

 časová rezerva úkolů na kritické cestě je rovna 0, 

 termín brzkého zahájení úkolu na kritické cestě se rovná termínu 

pozdního zahájení (pletí rovněţ pro termíny dokončení), 

 pro úkoly, které neleţí na kritické cestě platí, ţe termín brzkého 

zahájení úkolu následuje co nejdříve po ukončení úkolu 

předchozího, termín pozdního dokončení těsně předchází termínu 

zahájení následujícího úkolu – z těchto údajů a délky trvání aktivity 

dopočítáme zbývající údaje (brzké dokončení, pozdní zahájení 

a časovou rezervu). 

Jak doplnit 

do PERT 

diagramu 

termíny? 

Trvání činnosti
Nejdříve moţný 

konec činnosti

Nejpozději přípustný 

začátek činnosti
Časová rezerva

Nejpozději přípustný 

konec činnosti

Nejdříve moţný 

začátek činnosti

Název úkolu

 

Obrázek 3.2: Základní buňka PERT diagramu 

                                                   

11
 Příklad je pouze ilustrativní a nemusí odpovídat nárokům na projekt z odborného pohledu stavebnictví.  
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Na tomto místě nebudeme uvádět přesný návrh rozpočtu projektu, 

navrhneme pouze jednotlivé kapitoly rozpočtu tak, abyste mohli pomoci studentům 

ujasnit si představu o základním rozdělení oblastí, které by měli zahrnout do 

rozpočtu projektu. 

„Za kolik?“ 

Základní kapitoly rozpočtu: 

 mzdové náklady, 

 zařízení – investiční a neinvestiční náklady, 

 náklady na provoz, 

 nákup sluţeb, 

 stavební úpravy. 

Pokud ţádáte na projekt dotace nebo grant z veřejných zdrojů, je nutné 

při tvorbě rozpočtu respektovat pokyny poskytovatele podpory. Zároveň je nutné 

při plánování takového projektu rozlišovat mezi uznatelnými a neuznatelnými 

náklady (tedy těmi, na které finanční podpora můţe být schválena). V případě 

dotačních projektů bývají obvykle součástí rozpočtu náklady spojené s publicitou 

projektu a další náklady vyplývající ze smlouvy o přidělení dotace.  

 

Plán projektu zahrnující téměř všechny výše uvedené aspekty shrneme 

do logického rámce
12

 (obr. 3.4). 

 

                                                   

12
 Dle popisu v podkapitole 1.2 
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Strom cílů (popis) 

Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření 
Předpoklady a rizika 

Z
á
m

ě
r 

Zkvalitnění ţivota mladých 

rodin v obci. 

100 × za měsíc v období od 

dubna do října navštěvuje 

hřiště dítě ve věku od 3 do 10 

let. 

Záznamový arch.   

Kontrola na místě.   

C
íl
 

Je rozšířena nabídka 

volnočasových aktivit dětí 

ve věku  

3 - 10 let v obci. 

V obci je dětské hřiště se 

skluzavkou, třemi 

prolézačkami, houpačkou a 

plochou určenou na míčové 

hry. 

Kontrola na místě. Předpokladem je 

zájem o navštěvování 

hřiště ze strany dětí i 

rodičů. 

  

  

  Hřiště bude přívětivé 

a atraktivní pro rodiny 

s dětmi.  

V
ý
s
tu

p
y
 

1. Ţádost o dotaci 

schválena. 

1. Zajištěna lokalita, 

projektová dokumentace 

hotova a schválena ţádost o 

dotaci. 

1. Výpis z katastru 

nemovitostí, projektová 

dokumentace, smlouva o 

poskytnutí dotace. 

Rizikem je zničení 

hřiště vandaly, 

předpoklady dodrţení 

všech podmínek 

poskytovatele veřejné 

podpory. 

2. Stavba připravena. 2. Vybrán dodavatel, vydáno 

stavební rozhodnutí. 

2. Dokumenty výběrového 

řízení, smlouva s 

dodavatelem, stavební 

rozhodnutí. 

3. Informační kampaň pro 

veřejnost zrealizována. 

3. 80 % obyvatel obce a dvou 

přidruţených obcí ví o 

připravovaném hřišti. 

3. Informační letáky, 

tiskové zprávy, podklady 

pro místní rozhlas. 

  

4. Stavba zrealizována. 4. Ve vybrané lokalitě je 

hřiště s pěti atrakcemi  

4. Kontrola na místě, 

předávací protokol. 

  

5. Hřiště uvedeno do 

provozu. 

5. Hřiště otevřeno, 

zveřejněna pravidla pro jeho 

uţívání, zajištěna údrţba. 

5. Kontrola na místě, 

tiskové zprávy, dohoda o 

údrţbě. 

  

    

A
k
ti

v
it

y
 

  Zdroje (peníze, lidé, 

zařízení, …) 

Časový rámec aktivit   

1. Výběr lokality a 

předběţný návrh dětského 

hřiště. 

1. 20 000 1. 1 měsíc Rizikem je součinnost 

všech zúčastněných 

subjektů - obce, 

dodavatele, 

poskytovatele dotace, 

dalších dotčených 

stran. 

2. Příprava ţádosti o 

dotaci. 

2. 50 000 2. 2 měsíce 

3. Schválení ţádosti o 

dotaci. 

3. -  3. 6 měsíců 

4. Zajištění stavebního 

povolení. 

4. 10 000 4. 1 měsíc Předpokladem je 

naplnění všech 

smluvených závazků. 5. Zajištění dodavatele. 5. 5 000 5. 2 měsíce 

6. Realizace hřiště. 6. 150 000 6. 6 měsíců 

7. Tvorba a distrib. 

informačních materiálů. 

7. 30 000 7. 3 měsíce   

8. Příprava otevření a 

zajištění provozu.  

8. 20 000 8. 1 měsíc   

9. Uvedení hřiště do 

provozu. 

9. 20 0000 9. 1 týden   

     

  

      Předběžné 

podmínky 

  

      Projekt je schválen 

obecním 

zastupitelstvem. 

        Je vydána výzva k 

podávání ţádostí o 

dotace, v rámci které 

lze ţádat o dotace na 

stavbu hřiště. 

  

 

 

       
 

Obrázek  3.4: Logický rámec – dětské hřiště 
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Při plánování projektu bývá výhodné provést další analýzy (analýza 

zainteresovaných stran, analýza rizik apod.), jejichţ výsledky by nás mohly upozornit 

na případná úskalí projektu. Do plánu pak můţeme zahrnout opatření, s jejichţ 

pomocí bychom případným problémům předešli.    

Pro inspiraci uvádíme analýzu zainteresovaných stran zpracovanou pro projekt 

dětského hřiště (obr. 3.5). Jedná se o nepříliš náročný úkol pro studenty, které touto 

cestou přimějeme zamyslet se nad svým plánovaným projektem nejen z pohledu 

autora návrhu, ale i dalších subjektů, kterých se projekt dotkne. Pro dotčené strany 

můţeme na základě jejich významnosti a vlivu následně sestavit plán komunikace.  

 

Skupina Zájmy (očekávání) Významnost Vliv 

obecní zastupitelé spokojenost obyvatel 

s prací obecního 

zastupitelstva – nárůst 

volebních preferencí 

  

rodiče pro děti i rodiče bezpečné a 

atraktivní místo trávení 

volného času 

  

děti zábava, široká nabídka 

aktivit 
  

obyvatelé obce 

ţijící v sousedství 

plánované lokality 

obava z hluku, večerní 

scházení se mládeţe, 

narkomanů apod. 

  

dodavatel zisk   
 

Tabulka 3.1: Analýza zainteresovaných stran – dětské hřiště 
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4 Řešení úkolů ze studijního textu 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 komentovat správné řešení příkladů a úkolů uvedených ve studijním textu.  

 

FORMA VÝUKY  

seminář 

 

METODA VÝUKY  

samostatná práce studentů, diskuze 

 

4.1 Kapitola 1 - Projekt  

PŘÍKLADY A ÚKOLY  

1. Definujte kritéria, která odlišují projekt od ostatní činnosti v podniku: 

 dočasnost (stanovený termín – časový harmonogram),  

 jedinečnost (nikdy se neopakuje za zcela stejných podmínek),  

 cíl (musí být SMART, jasně definovány ověřitelné výstupy), 

 finanční rozpočet (dopředu víme, jaké náklady s sebou projekt nese), 

 odpovědné osoby (ten, kdo zodpovídá za dosaţení cíle, popř. výstupů dílčích 

projektových aktivit). 

2. Vyberte z následujících možností ty činnosti, které je možné označit za projekt, 

a své rozhodnutí zdůvodněte: 

 výpočet mzdy zaměstnanců firmy XY za měsíc listopad, 

- NE – opakuje se pravidelně kaţdý měsíc za stejných podmínek, jedná se o rutinní 

záleţitost, která souvisí s běţnou činností firmy, 

 výstavba nových skladových prostor firmy, 

- ANO – jedinečná činnost (sklady stavíme za stejných podmínek pouze jednou), máme 

jasně definován začátek a konec činnosti, finanční rozpočet, cíl i zodpovědné osoby 

(stavební dozor, manaţer stavby apod.), 
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 nalezení a zavedení nového způsobu propagace výrobku na trhu, 

- ANO – cílem je systémová změna, jedná se o jedinečnou činnost (specifický výrobek, 

specifický trh), proces má časový harmonogram (víme, do kdy musíme být hotovi) 

i rozpočet, cíl, zodpovědné osoby,  

 každoroční vnitřní audit interních procesů firmy, 

- NE – rutinní činnost, která se pravidelně opakuje, můţeme se opřít o zkušenosti 

z minula, velice obdobné podmínky, 

 propagace produktu firmy na mezinárodním veletrhu, 

- ANO – specifický produkt, specifický veletrh, 

- NE – propagujeme stále stejný produkt na stejném veletrhu za stejných podmínek jako 

minule (stejný výstavní stánek, jednáme se stejnou firmou, apod.). 

3. Vyjmenujte a okomentujte pět elementů projektového managementu: 

 projektová komunikace (uvnitř projektu, projekt vs. vnitřní prostředí firmy, projekt 

vs. vnější okolí firmy, klíčové osoby apod.), 

 týmová spolupráce (práce v týmu je efektivnější neţ práce jednotlivce), 

 ţivotní cyklus projektu (provázanost jednotlivých činností), 

 techniky a nástroje řízení projektu (např. motivace, kontrola, specifická organizační 

struktura apod.), 

 organizační závazek (projekt vs. běţná činnost organizace). 

4. Sami navrhujte činnosti, které je možné označit jako projekt a své tvrzení zdůvodněte: 

 studenti mohou jmenovat činnosti jak ze svého běţného ţivota, tak také z praxe (s čím 

se setkali během své odborné praxe, brigády, práce rodičů, známých apod.). 

 

4.2 Kapitola 2 – Příprava projektu  

PŘÍKLADY A ÚKOLY  

1. Co stojí za poměrně vysokou neúspěšností projektů? 

Máme tendenci zkreslovat (přikrášlovat) fakta jak při tvorbě analýz současného stavu, tak 

i při komunikaci s nadřízenými, při kontrole dodrţování harmonogramu (tvrdíme, ţe „stíháme“, protoţe 

věříme, ţe současné zpoţdění „doţeneme“), nedostatečná komunikace s organizací, vedením 

i klíčovými osobami, podceňování předprojektové fáze (nedostatečné naplánování projektu, 

neplánujeme do detailů, nedostatečně přesně odhadujeme náklady, čas apod.), podceňujeme rizika, 

přestáváme se orientovat ve změti změn apod. 

2. Které činnosti předcházejí samotnému plánování projektu? 

 Definice potřeby (změny), 

 varianty způsobů, jak potřebu uspokojit (jak dosáhnout změny), 

 analýza jednotlivých řešení (návrhů variant), 
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 výběr vhodného řešení (varianty), 

 transformace řešení do podoby projektu. 

3. Jmenujte kritéria, podle kterých byste hodnotili jednotlivé návrhy řešení a své rozhodnutí 

zdůvodněte. 

Např.: 

 realizovatelnost, 

 nákladnost, 

 časová náročnost, 

 potřeba externích lidských zdrojů, 

 přínosy projektu vs. náklady, vynaloţené úsilí apod. 

 

4.3 Kapitola 3 – Plánování projektu  

PŘÍKLADY A ÚKOLY  

1. Jak zní pět základních otázek plánování? 

 Co? (cíl) 

 Jak? (projektové aktivity) 

 Kdo? (projektový tým + odpovědné osoby) 

 Kdy? (časový harmonogram) 

 Za kolik? (rozpočet) 

2. Jaká slova se skrývají pod akronymem SMART a jak nám mohou v procesu plánování 

pomoci? 

Specifický 

Měřitelný 

Akceptovatelný 

Reálný 

Termínovaný 

→ CÍL 

3. Srovnejte a definujte výhody a nevýhody Ganttova diagramu a PERT diagramu. 

 Ganttův diagram: jednoduchost sestavení, přehlednost, 

 PERT: vzájemná provázanost jednotlivých činností, kritická cesta. 

Podrobněji viz kap. 1.1 tohoto textu. 

4. Jaké metody používáme pro odhad nákladů? 

 Bottom-up: reálný odhad nákladů dílčích aktivit dá v součtu celkový rozpočet, 

 top-down: na základě stanovení celkové částky přemýšlíme nad prioritami a moţnostmi, 

kde ušetřit, abychom stanovenou celkovou výši nákladů dodrţeli. 
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4.4 Kapitola 4 – Financování projektů z veřejných zdrojů  

PŘÍKLADY  

1. Na co je třeba klást největší důraz při vyplňování žádosti o dotaci? 

Na soulad cíle a záměru projektu s cílem a záměrem dotačního programu/titulu (aby výsledky 

projektu přispěly k dosaţení cíle a záměru poskytovatele dotace). 

2. Jaké jsou typické náležitosti žádosti o dotaci? 

 Identifikace ţadatele, 

 stručný popis projektu, 

 zdůvodnění potřebnosti projektu, 

 definice cíle, 

 popis projektových aktivit a jejich výstupů, 

 popis pozic projektového týmu, 

 rozpočet, 

 povinné/nepovinné přílohy. 

3. Kdy je možné podat žádost o dotaci? 

Jakmile je zveřejněná výzva. 

4. Vyhledejte aktuální výzvu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

a v souladu s jejími požadavky navrhněte cíl a záměr konkrétního projektu. 

Pro OP VK jsou výzvy zveřejňovány na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyzvy. 

(www.msmt.cz; Strukturální fondy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013; Pro ţadatele 

a příjemce; Výzvy OP VK; Nové výzvy). 

 

4.5 Kapitola 5 – Realizace projektu  

PŘÍKLADY  

1. Proč je zahájení projektu z organizačního hlediska důležitým momentem projektu? 

 U dotovaných projektů zpravidla můţeme od tohoto data čerpat uznatelné náklady, 

 z důvodu nastavení způsobu komunikace uvnitř projektového týmu ale i vně projektu, 

 nastavení pravidel, způsobů kontroly apod., 

 stanovení a seznámení členů týmu s harmonogramem projektu. 

2. Definujte, v čem se odlišuje projektový tým od jiných týmů pracujících na běžné podnikové 

činnosti. 

 existuje pouze dočasně (za účelem dosaţení projektového cíle), 

 členové jsou v běţné organizační struktuře z různých oddělení či úseků, jsou 

v odlišných vztazích nadřízenosti-podřízenosti neţ v běţné činnosti organizace, 

 poţadavek na větší pruţnost při reagování na změny. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyzvy
http://www.msmt.cz/
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3. Jmenujte alespoň čtyři funkce, které v projektu zastává projektový manažer: 

 plánovač, 

 organizátor, 

 vedoucí, 

 koordinátor, 

 vyjednavač, 

 kontrolor. 

 

4.6 Kapitola 6 – Uzavření a vyhodnocení projektu  

PŘÍKLADY A ÚKOLY  

1. Jaké činnosti se pojí s fází ukončení projektu? 

 Administrativní ukončení (dokumenty), 

 archivace, 

 „zabalení“ výstupů pro další vyuţití, 

 příprava výstupů pro komunikaci s okolím organizace. 

2. Čím konkrétně se zabývá dokument poučení z realizace projektu? 

Celkovým zhodnocením projektu, zejména problémů s realizací apod. tak, aby se příště 

organizace mohla podobným situacím vyhnout, popř. byla připravena na jejich řešení. 

 

4.7 Kapitola 7 – Úskalí veřejného financování  

PŘÍKLADY A ÚKOLY  

1. Pokuste se vyčíslit náklady na administrativního pracovníka projektu, který se bude zabývat 

výhradně požadavky poskytovatele dotace. Na projektu je zaměstnán na úvazek 0,3. 

Vycházejte ze mzdových limitů běžných v Olomouckém kraji. Dále se pokuste vyčíslit veškeré 

další náklady, spojené s čerpáním dotace (poštovné, tel. komunikace s poskytovatelem dotace, 

cestovné za poskytovatelem dotace apod.). Řešený projekt trvá 3 roky (nezapomeňte, že je 

třeba také zpracovat žádost o dotaci, což v našem případě trvá pracovníkovi na stejný úvazek 

3 měsíce). Získaná dotace by činila 2,5 mil Kč. Osobní náklady nejsou v našem případě 

uznatelnými náklady projektu. Posuďte, zda je výhodné o dotaci za těchto podmínek žádat. 

Dle mzdových limitů zveřejněných např. MŠMT (dostupné na http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk), činí hrubý měsíční plat administrativního pracovníka 

min. 17.258,  Kč – max. 22.630,  Kč; hodinová sazba min. 108,  Kč – max. 141,  Kč. Budeme-li se 

drţet průměrné sazby (19.944,  Kč), pak měsíční náklady na administrativního pracovníka na 0,3 

úvazku činí 5.983,  Kč (19.944 x 0,3 úvazek). Za celou dobu realizace projektu + přípravná fáze 

budou hrubé mzdové náklady 233.337,  Kč (5.983 x 39 měsíců). K hrubé mzdě musíme ještě 

připočíst povinné odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, které činí 34% z hrubé 

mzdy. V našem případě tedy budou celkové mzdové náklady spojené s čerpáním dotace činit  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk
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312.672,  Kč (233.337 x 1,34).  

Náklady spojené s komunikací s poskytovatelem můţeme ocenit na cca 800,  Kč za měsíc. 

V našem projektu tedy budou činit 31.200,  Kč (800 x 39 měsíců). 

Odhad celkových nákladů spojených čistě s čerpáním dotace v našem případě tedy činí 

343.872,  Kč (téměř 1/7 obdrţené dotace). 

O výhodnosti/nevýhodnosti čerpání dotace za výše uvedených podmínek povedou studenti 

diskusi. 

 

4.8 Kapitola 8 – Strategické dokumenty veřejného financování 

a poskytovatelé dotací  

PŘÍKLADY A ÚKOLY  

1. Kde byste hledali strategické dokumenty pro svůj projekt na rekonstrukci kostela ve vaší 

obci? 

Zásadní při hledání dotace je subjekt vlastníka objektu. Pokud je vlastníkem obec, zpravidla 

hledá finance ve svém vlastním rozpočtu. Pro náš účel předpokládejme, ţe kostel je ve vlastnictví 

nějaké obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)  

Při hledání vhodného dotačního zdroje musíme přemýšlet nad oblastí, do které náš projekt 

spadá. Rekonstrukce kostela je čistě regionální záleţitostí, proto bychom měli nejprve hledat 

v rozpočtových kapitolách příslušné obce, města či kraje. Zároveň se jedná o církevní objekt, proto 

se můţeme zajímat také o to, zda církev neposkytuje dotace na obnovy kostelů. Jaký záměr můţe 

zrekonstruovaných kostel naplnit (např. rozvoj cestovního ruchu, kultury, občanská pospolitost 

apod.)? V rozpočtech obce/města/kraje tedy budeme vyhledávat dotační programy/tituly zaměřené 

na danou oblast.  

Zároveň můžeme hledat i ve zdrojích strukturálních fondů Evropské unie. V tomto případě 

však musíme nalézt odpověď na otázku, jak přispěje rekonstrukce kostela k ekonomickému růstu 

regionu? (Např. přiláká turisty, kteří budou v regionu čerpat služby jako ubytování, stravování apod.) 

Možným zdrojem financí by tak mohl být Program rozvoje venkova, Integrovaný operační program, 

Regionální operační program apod., kde bychom hledali oblasti podpory zaměřené na podporu 

cestovního ruchu. Podle záměru jednotlivých operačních programů bychom pak měli upravit i záměr 

a cíl našeho projektu (tedy ne pouhá rekonstrukce, ale spojit kostel např. s realizací informačních 

tabulí, s vybudováním ubytovacích kapacit apod.).
13

 

2. Pokuste se nalézt (za použití internetu) hlavní záměr politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, ze které vychází definice podporovaných aktivit v rámci jednotlivých 

operačních programů, prostřednictvím kterých je možné čerpat finanční prostředky 

ze strukturálních fondů Evropské unie. 

                                                   

13
 Do dubna 2009 bylo moţné ţádat o finanční prostředky z Finančních mechanizmů EHP/Norska, které byly 

mj. zaměřeny na projekty se sociální tematikou nebo projekty podporující uchování evropského kulturního dědictví. 
Oprava kostela by tedy mohla být financována z těchto prostředků, k dnešnímu dni však jiţ tato moţnost bohuţel není 
aktuální. 
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Např. viz http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Politika-hospodarske-a-socialni-soudrznosti-

EU-(HS: „Politika hospodářské a sociální soudrţnosti EU (HSS) se zaměřuje na podporu celkového 

harmonického rozvoje regionů v Evropské unii. Jejím cílem je sniţování rozdílů mezi úrovní rozvoje 

různých regionů. Dále podporuje harmonický, vyváţený a udrţitelný rozvoj ekonomických činností, 

vysokou úroveň zaměstnanosti, rovnost mezi muţi a ţenami a vysokou úroveň ochrany a zlepšování 

ţivotního prostředí. Někdy se téţ nazývá těmito pojmy: regionální politika, strukturální politika, politika 

soudrţnosti (kohezní politika).“  

Ze strukturálních fondů Evropské unie je tedy možné čerpat finanční prostředky na takové 

projekty, které přispějí k ekonomickému růstu daného regionu. 

 

3. V návaznosti na splnění předchozího úkolu diskutujte o tom, zda je možné získat dotaci 

ze strukturálních fondů EU na výstavbu a provoz centra pro matky s dětmi. Své názory 

podložte patřičnými argumenty. 

Cílem strukturálních fondů EU obecně je podpora ekonomického růstu jednotlivých „zaostalých“ 

evropských regionů tak, aby se rozšířil evropský trh. Z těchto fondů tedy nejsou financovány aktivity 

s čistě sociálním zaměřením. Nalezneme-li však v této činnosti i ekonomické aspekty, které se 

pozitivně projeví na podpoře zaměstnanosti a tedy i růstu ekonomiky daného regionu, je 

pravděpodobné, ţe po podrobné analýze operačních programů nalezneme vhodnou oblast podpory.  

V našem případě můžeme projekt zaměřit na zvýšení zaměstnatelnosti matek na mateřské 

dovolené – v centru matky rozšíří svou sociální síť, pokud bude centrum umožňovat 

či zprostředkovávat hlídání dětí, mohou matky docházet na částečný úvazek do zaměstnání, pokud 

bude centrum matkám poskytovat nebo zprostředkovávat rekvalifikační kurzy, zvýší tím jejich 

uplatnitelnost na trhu práce, apod.  

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Politika-hospodarske-a-socialni-soudrznosti-EU-(HS
http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Politika-hospodarske-a-socialni-soudrznosti-EU-(HS
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Příloha 1 – Vzor pro logický rámec 
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