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Úvod 

Studijní text, který držíte v rukou, si klade za cíl seznámit vás s principy projektového 

plánování a řízení. Po přečtení a nastudování textu budete schopni sestavit plán projektu, stanovit 

jeho cíle, harmonogram, finanční rozpočet a kritéria hodnocení. Zároveň získáte potřebné 

informace o financování projektové činnosti z veřejných prostředků, zorientujete se v systému 

poskytovatelů veřejné podpory a seznámíte se se základními strategickými dokumenty 

relevantními pro danou oblast. 

Text se skládá ze dvou částí. První část (kapitoly 1-5) je věnována managementu projektů, 

tedy činnostem spojeným s vedením veškeré projektové činnosti. Tato část textu vás uvede 

do problematiky projektování, seznámíte se v ní se zásadami projektového řízení a osvojíte 

si základy, principy, metody a techniky projektové přípravy, řízení realizace, až po fázi ukončení 

projektu. Ve druhé části textu (kapitoly 6-8) se pak zaměříme na financování projektů z veřejných 

zdrojů – nejprve vás upozorníme na úskalí spojená s administrativní náročností čerpání veřejných 

financí. Poté poukážeme na strategické dokumenty, které jsou stěžejní pro nalezení vhodných 

projektových aktivit, a představíme vám instituce, které vám mohou za určitých okolností 

poskytnout veřejné prostředky k financování vašich projektových záměrů.  

Věříme, že vám předložený text usnadní orientaci v problematice projektového managementu 

a že po jeho prostudování budete schopni sami připravit projekt, žádost o finanční podporu, vybrat 

vhodný dotační zdroj a projekt úspěšně zrealizovat. 
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1 Projekt 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 definovat projekt, 

 rozlišit projektovou činnost od jiné činnosti v organizaci, 

 určit základní činnosti spojené s projektem, 

 charakterizovat základní znaky projektového managementu. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

projekt, projektová činnost, trojimperativ projektu  

 

1.1 Vymezení pojmu projekt 

Pojem „projekt“ se dříve používal spíše ve významu námětu, návrhu, plánu, 

tedy ve smyslu veškeré dokumentace (včetně výkresů apod.) sloužící k posouzení 

technickoekonomické úrovně a efektivnosti daného návrhu.  V současné době je 

chápání slova „projekt“ širší. Vycházíme spíše z anglosaského pojetí, které za projekt 

považuje i samotný proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Na rozdíl od 

dřívějšího pojetí tedy nejde jen o výsledek, ale o celý proces.
1
   

V praxi je však užívání pojmu „projekt“ mnohem rozsáhlejší. V různých 

odvětvích má slovo projekt zcela odlišný význam, proto doporučujeme se vždy ujistit, 

co konkrétně má daná osoba na mysli, když hovoří o projektu. (Např. v oblasti 

stavebnictví se pod pojmem projekt rozumí ucelená dokumentace stavby, tzn. 

vyprojektování. Developerská společnost takto zpravidla označuje proces výstavby 

nového objektu – od návrhu stavby přes její dokumentaci aţ po závěrečnou 

kolaudaci. Ve středním a základním školství se hovoří o projektu v souvislosti 

s mimořádnou školní výukou, ve které se prolínají předměty a zpravidla bývá 

uskutečňována mimo budovu školy. V prostředí velkých firem se jako projekt 

označuje jakékoliv zlepšení zpravidla administrativního procesu, např. six-sigma 

apod.) Pro účely našeho textu budeme pod pojmem projekt chápat jakýkoliv 

jedinečný proces, který vede ke změně z počátečního stavu na stav cílový.  

 

Definice 

pojmu 

„projekt“ 

                                                  

1
 Srov. NĚMEC, V., Projektový management, s. 11 
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Abychom činnost mohli označit za projekt, musí splňovat následující kritéria:  

 dočasná činnost: je přesně stanovena časová lhůta, do kdy musíme 

projekt ukončit a dosáhnout cíle, 

 jedinečná činnost: daná činnost se provádí zpravidla pouze jednou, 

nebude se nikdy opakovat za zcela stejných podmínek, 

 definice cíle: je přesně vymezeno, čeho chceme dosáhnout, 

 časový plán: je stanoven termín dosažení cíle, a je také podrobně 

rozpracováno časové rozplánování jednotlivých etap, 

 finanční rozpočet: na realizaci (případně i přípravu) činnosti je sestaven 

speciální rozpočet, který zohledňuje lidské, materiální a finanční zdroje 

organizace, 

 odpovědnost: jsou jasně stanoveny osoby zodpovědné za splnění 

dílčích etap, popř. celého projektu (alespoň v podobě definice pracovní 

pozice). 

Kritéria pro 

vymezení 

projektu 

 

1.2 Trojimperativ projektu 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, každý projekt vymezují tři základní hlediska. 

M. D. Rousenau v této souvislosti hovoří o tzv. „trojimperativu“ projektu
2
. Úspěšný 

projekt je dle něj ten, který dosáhl požadovaných cílů, tzn. splnil parametry ve všech 

třech následujících hlediscích: 

 

 specifikace provedení: Co se musí udělat, jak kvalitně (věcné hledisko), 

 časový plán: Kdy se to musí udělat (časové hledisko), 

 rozpočet: Za kolik se to musí udělat (nákladové hledisko). 

Hlediska 

trojimperativu 

projektu 

Trojimperativ projektu si můžeme znázornit na následujícím obrázku:  

  

Obrázek 1.1: Trojimperativ projektu
3
 

 

                                                  

2
 Srov. ROUSENAU, M. D., Řízení projektů, s. 19 

3
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Výše znázorněná hlediska musí být udržována v rovnováze. Pokud by došlo 

ke změně v jednom segmentu, musíme ji vyrovnat změnou i ve zbylých dvou 

(např. pokud dojde ke zpoţdění v realizaci dílčí aktivity, musíme pamatovat na to, 

ţe musíme změnu zapracovat i do rozpočtu – např. budeme muset déle platit 

administrativní pracovníky, coţ se projeví na zvýšení nákladů projektu. Změnu 

musíme provést i ve specifikaci provedení – např. upravit způsob zpracování surovin, 

který se ukázal jako neefektivní a způsobil dané zpoţdění).  

K tomu, aby byl předpoklad udržení rovnováhy mezi všemi třemi segmenty 

naplněn, slouží plán projektu, podle něhož je sled prací koordinován, a zároveň jsou 

vhodně nastavené kontrolní mechanismy, které monitorují, nakolik jsou jednotlivá 

hlediska udržována v rámci stanovených limitů. 

 

 

1.3 Projektový management 

Stejně jako jsme si v kapitole 1.1 vymezili rozdíl mezi projektem a jinou 

podnikovou činností, pokusíme se nyní rozlišit „projektový management“ 

a management v běžně chápaném pojetí.  

 

Slovo „management“ pochází z angličtiny a znamená „vést“, „spravovat“, „řídit“ 

apod. V češtině pod tímto pojmem rozumíme veškeré uvedené významy. 

 

Projektový management se od běžně chápaného managementu liší v tom, 

že se jedná o neopakovatelný proces, který vylučuje rutinní přístup manažera. 

Hovoříme o specifické metodice plánování, tvorby a realizace projektu.
4
 

Projektový 

vs. klasický 

management 

K bližšímu porozumění pojmu „projektový management“ nám mohou pomoci 

dvě definice, první podle předního světového teoretika projektového managementu – 

prof. Harolda Kerznera, druhá vychází z teorií největšího a nejuznávanějšího 

světového profesionálního sdružení projektových manažerů Project Management 

Institute (PMI).
5
 

Definice 

pojmu 

„projektový 

management“ 

„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, 

organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, 

který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ 

Harold 

Kerzner 

„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů 

a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily poţadavky projektu.“ 

PMI 

 

                                                  

4
 Srov. NĚMEC, V., Projektový management, s. 22 

5
 Srov. SVOZILOVÁ, A., Projektový management, s. 19 
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Mooz, Forsberg a Cotterman charakterizují následujících pět elementů 

projektového managementu, které působí na celý proces projektové činnosti:
6
 

 

 projektová komunikace: prostředí, které slouží efektivnímu dorozumění 

všech účastníků projektu, 

 týmová spolupráce: principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu 

dosažení sdílených cílů, 

 ţivotní cyklus projektu: logický sled nejobecnějších úseků a fází 

projektu včetně definovaných stavů a podmínek pro přechod z jedné 

fáze do druhé, 

 techniky a nástroje řízení projektu: 

- požadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání, 

- varianty organizační struktury, 

- projektový tým (vzájemná komunikace a spolupráce), 

- metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, 

- příležitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady 

pro preventivní opatření, 

- projektová kontrola (přehlednost průběžného stavu, informovanost, 

systém hodnocení odchylek od plánu, apod.), 

- opravná opatření ke korekci zjištěných odchylek od plánu, 

- manažerský styl vedení projektu, 

- motivace členů projektového týmu, 

 organizační závazek: 

- stanovení zodpovědnosti za výsledek celého projektu, 

- podpora podniku vyjádřena projektovému manažerovi, 

- finanční a jiné zdroje vyhrazené pro realizaci projektu, 

- odpovídající technologie a metodologie. 

Pět elementů 

projektového 

managementu 

Po dobu realizace projektu jsou veškeré činnosti, které s ním souvisejí, 

neustále ovlivňovány následujícími faktory:
7
 

 

 předmět projektu, 

 čas, 

 náklady, 

 míra neurčitosti a rizika, 

 kvalita realizovaných výstupů. 

Faktory 

ovlivňující 

realizaci 

projektu 

                                                  

6
 Srov. tamtéž 

7
 Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 20 
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SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Projekt je dočasná, jedinečná činnost s přesně stanoveným cílem, časovým 

plánem a finančním rozpočtem. Toto vymezení bývá některými autory označováno 

jako tzv. trojimperativ projektu. Řízením projektu se zabývá projektový management, 

který v návaznosti na definici projektu můžeme chápat jako neopakovatelný proces, 

vylučující jakoukoliv rutinu, který v sobě zahrnuje v plánování, organizování, řízení 

a kontrolu veškerých činností spojených s projektem. 

 

 

ÚKOLY 
 

1. Definujte kritéria, která odlišují projekt od ostatní činnosti v podniku. 

2. Vyberte z následujících možností ty činnosti, které je možné označit za 

projekt, a své rozhodnutí zdůvodněte: 

 výpočet mzdy zaměstnanců firmy XY za měsíc listopad, 

 výstavba nových skladových prostor firmy, 

 nalezení a zavedení nového způsobu propagace výrobku na trhu, 

 každoroční vnitřní audit interních procesů firmy, 

 propagace produktu firmy na mezinárodním veletrhu. 

3. Vyjmenujte a okomentujte pět elementů projektového managementu. 

4. Sami navrhujte činnosti, které je možné označit jako projekt a své tvrzení 

zdůvodněte. 

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní literatura: 

NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 182 s. 

ISBN 80-247-0392-0. 

ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. 

ISBN 978-80-251-1506-0. 

Doporučená literatura: 

SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

360 s. ISBN 80-247-1501-5. 
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2 Příprava projektu 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 definovat potřebnost projektu, 

 vymezit základní aspekty při rozhodování o realizovatelnosti 

jednotlivých návrhů řešení. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

definice potřebnosti projektu  

 

Před samotným zahájením projektu bychom si měli položit otázky:  Proč 

chceme projekt realizovat? Co nás motivuje k realizaci projektu? Jaké očekáváme 

z projektu efekty?  

Existence potřeby něco změnit, inovovat, realizovat či vyprodukovat je hlavním 

impulsem pro zahájení procesu plánování. Potřeby se většinou odvíjejí 

od strategických, ale i operativních cílů organizace nebo vycházejí z požadavků 

trhu, na kterém organizace působí.  

Potřeba 

Jakmile jsme pocítili potřebu k realizaci určité činnosti, musíme se zamyslet 

nad tím, co je třeba vykonat pro uspokojení této potřeby. V této fázi můžeme využít 

celou řadu metod a technik známých z teorií managementu (brainstorming, 

brainwriting, delphi apod.).  

Produkce 

návrhů řešení 

potřeby 

Vyprodukované návrhy řešení jsou následně kriticky posuzovány a dále 

rozváděny do konkrétních kroků a postupů. V této fázi se také musíme zamýšlet 

nad zdroji (finančními, materiálními, lidskými apod.), které budeme k realizaci 

projektu potřebovat. Vždy bychom se měli nejprve snažit o maximální využití 

vnitřních zdrojů organizace, a teprve poté plánovat externí zdroje, které 

pro organizaci představují zvýšené náklady na realizaci projektu.  

V případě, že na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu budeme 

usilovat o získání dotace, musíme počítat se zvýšenými náklady 

na administrativní pracovníky, kteří povedou dokumentaci projektu v souladu 

s požadavky poskytovatele projektu. U většiny dotovaných projektů nejsou osobní 

náklady na administrativní pracovníky hrazeny z dotace. Nároky na administrativu 

projektu zpravidla bývají ze strany poskytovatele dotace mnohem vyšší, než kdyby 

organizace realizovala projekt výhradně samofinancováním. 

Analýza 

moţností 
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Na základě kritického posouzení návrhů řešení z hlediska jejich 

realizovatelnosti a také z hlediska jejich finanční náročnosti vybereme to řešení, které 

nejvíce odpovídá definované potřebě a reálným možnostem organizace. Zároveň 

bychom měli vyčíslit náklady spojené s náročnější administrativou projektu v případě, 

že bychom chtěli na projekt čerpat dotaci, a posoudit skutečný přínos dotace (tedy 

rozdíl mezi výší dotace a zvýšenými osobními náklady na administrativní 

pracovníky). 

Výběr 

vhodného 

řešení 

V závěru předprojektové fáze transformujeme zvolené řešení do konkrétní 

podoby, definujeme obsah, strategii, cíle, lidské zdroje, metody práce a výstupy 

projektu. Po této definici již můžeme přistoupit k samotnému plánování projektu. 

Definování 

projektu 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Před samotným zahájením projektu bychom si měli položit otázku, 

proč chceme projekt realizovat? Na základě definování této potřeby můžeme začít 

produkovat návrhy řešení, jak tuto potřebu uspokojit, jednotlivé návrhy poté 

zhodnotíme, vybereme ten nejvhodnější a teprve poté, na základě definice projektu, 

můžeme přistoupit k samotnému projektovému plánování. 

 

 

ÚKOLY 
 

1. Které činnosti předcházejí samotnému plánování projektu? 

2. Jmenujte kritéria, podle kterých byste hodnotili jednotlivé návrhy řešení a své 

rozhodnutí zdůvodněte.  

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní literatura: 

NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 182 s. 

ISBN 80-247-0392-0. 

ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. 

ISBN 978-80-251-1506-0. 

SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

360 s. ISBN 80-247-1501-5. 
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3 Plánování projektu 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 definovat klíčové procesy plánování projektu, 

 definovat projektový cíl, 

 stanovit harmonogram projektu pomocí grafických metod, 

 používat metody pro stanovení předběžných nákladů projektu. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

plán, cíl, SMART, harmonogram, rozpočet, etapizace, PERT diagram, 

Ganttův diagram 

 

 

3.1 Základní otázky při plánování 

Jak upozorňuje řada odborníků, plánování je nezbytnou součástí každého 

řízení.
8
 Plán projektu je základním projektovým dokumentem. Je výstupem přípravné 

fáze projektu a plánovacích aktivit. Slouží jako vodítko pro řízení a kontrolu projektu. 

Tvorba plánu projektu probíhá postupně – zpřesňováním prvotního návrhu 

(konceptu). 

Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje „tradiční“ 

metody a zásady plánování. V nejobecnějším pojetí je plánování závislé na třech 

základních otázkách: 

 Kde se nyní nacházím? (jako podklad pro odpověď na tuto otázku 

může sloužit např. SWOT analýza), 

 Kam chci dospět? (tzn. jaký je projektový cíl), 

 Jakým způsobem se tam dostanu? (tzn. způsob realizace projektu). 

Základní 

otázky 

při plánování 

                                                  

8
 Srov. mj. GRUBLOVÁ, E., Podniková ekonomika 
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3.2 Postup při plánování projektu 

Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět na několik otázek:  

Plánování

Co?
Za ko

lik
?

K
d
y
?

Kdo?

J
a
k
?

 

 

Obrázek 3.1: Základní okruhy plánování 

 

 

K definici projektového cíle, tedy odpovědi na otázku „Co?“ nám může pomoci 

především tzv. pravidlo SMART
9
, které již znáte z managementu. 

SMART 

K tomu, abychom byli schopni adekvátně popsat jednotlivé kroky, vedoucí 

k cíli, tedy odpovědět si na otázku „Jak?“, je vhodné rozdělit projekt na dílčí, logicky 

uzavřené činnosti – projektové aktivity. Tuto činnost nazýváme etapizací projektu. 

 Jednotlivé projektové aktivity pak bývají v různých dokumentech nazývány 

různě: klíčové aktivity, klíčové etapy, pracovní balíky, workpackages, WP apod.) 

Odpověď 

na otázku 

„Jak?“ 

Pod otázkou „Kdo?“ se skrývá stanovení projektového týmu, tedy definování 

jednotlivých pozic a k nim přidělenému popisu pracovní náplně. Je třeba stanovit, 

kdo bude manažerem projektu, kdo bude na projektu pracovat a s kým, jaké budou 

vytvořeny pracovní skupiny, kdo budou jejich garanti, kdo bude mít na starosti 

administrativní a finanční náležitosti projektu, apod. Dále je třeba stanovit, v jaké 

organizační struktuře bude projekt rozvíjen a řízen, podle jakého hlediska budou 

jednotliví řešitelé seskupováni do projektových týmů, jaké kompetence a úkoly budou 

tyto týmy mít, definovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti, stanovit zodpovědné 

osoby za konkrétní výstupy projektu, vymezit kompetence jednotlivých členů 

projektového týmu nebo nastavit způsob komunikace. 

Odpověď 

na otázku 

„Kdo?“ 

 

 

 

Dalším prvkem spojeným s otázkou „Kdo“ je odpověď na otázku „S kým“? 

Je třeba stanovit, zda jsme schopni projekt realizovat v rámci jedné organizace, 

nebo zda je zapotřebí do projektu zapojit i konkrétního partnera, který má potřebné 

odborné znalosti, finanční prostředky nebo jiné prvky, kterými my sami 

nedisponujeme.  

Partnerství 

 

                                                  

9
 Srov. BĚLOHLÁVEK, F., Management, s. 103  
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V případě, že na projekt žádáme dotaci z veřejných zdrojů, bývají pravidla 

pro uzavírání partnerství přesně definována v zadávací dokumentaci výzvy 

k předkládání žádostí o dotace.
10

 

Odpověď na otázku „Kdy?“, tedy harmonogram projektu, vzniká na základě 

kvalifikovaného odhadu času, který bude projektový tým potřebovat pro realizaci 

veškerých projektových úkolů.  Stanovení časové jednotky závisí na povaze projektu 

(dny, měsíce, kvartály,...). 

V případě dotovaných projektů bývá minimální či maximální doba řešení 

projektu stanovena poskytovatelem dotace. 

 K časovému vymezení a vzájemné návaznosti jednotlivých projektových aktivit 

je vhodné využít grafického zpracování. Nejběžnějšími způsoby grafického 

znázornění je Ganttův diagram nebo PERT diagram, které znáte z přednášek 

managementu, ale v praxi se lze setkat i s jinými formami (ADM, PDM, TBAOA 

apod., které blíže popisuje Roussenau, 2007
11

). 

Odpověď 

na otázku 

„Kdy?“ 

 

 

Obrázek  3.2: Příklad Ganttova diagramu
12

 

 

 

Abychom mohli adekvátně odpovědět na otázku „Za kolik?“, tzn. stanovit 

rozpočet projektu, musíme stanovit potřebu zdrojů. Poté analyzujeme vlastní zdroje a 

na jejich základě sestavíme rozpočet vyjadřující potřebu dodatečných zdrojů. 

Zaměřujeme se zejména na tyto zdroje: 

 lidské zdroje (interní pracovníci/externisté, jejich kvalifikace, odbornost, 

časové možnosti, ...), 

 materiálové zdroje (zařízení, prostory, ICT, energie, spotřební materiál, 

...), 

 finanční zdroje (granty, dotace, vlastní prostředky, bankovní úvěry, ...). 

Odpověď 

na otázku  

„Za kolik?“ 

 

 

                                                  

10
 V některých případech se rozlišuje, zda partner bude disponovat svým vlastním rozpočtem, nebo zda bude své 

veškeré náklady uplatňovat u hlavního řešitele. 
11

 Srov. ROSENAU, M.D., Řízení projektů, str. 81 
12

 Příklad je pouze ilustrativní a nemusí odpovídat nárokům na projekt z odborného pohledu stavebnictví.  
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Obrázek  3.3: Příklad PERT diagramu 

 

 

K co nejpřesnějšímu odhadu nákladů můžeme použít jednu z níže uvedených 

metod: 

Při použití metody „zdola-nahoru“ (bottom-up) projekt nejprve rozdělíme 

na jednotlivé projektové aktivity. Pro každou projektovou aktivitu zvlášť pak 

definujeme potřebné zdroje, na jejichž základě vytvoříme celkový rozpočet. 

Při použití metody „shora-dolů“ (top-down) stanovujeme hrubý odhad nákladů 

pro projekt jako celek, které jsou posléze rozděleny mezi jednotlivé projektové 

aktivity. 

U dotovaných projektů bývá minimální a maximální výše celkového rozpočtu 

projektu opět (stejně jako u doby trvání projektu) stanovována poskytovatelem 

dotace. 

Metody 

odhadu 

nákladů 

V případě, že na realizaci projektu podáváme žádost o dotaci, musíme si vždy 

ještě před sestavením rozpočtu pozorně prostudovat pravidla financování 

stanovená konkrétním poskytovatelem dotace a platná pro daný typ projektů. 

Poskytovatelé dotace mnohdy stanoví, které typy nákladů jsou uznatelné (tedy 

na které poskytovatel poskytne dotaci nebo z jejichž sumy poskytovatel vypočítá 

poměrnou část dotace) a které jsou neuznatelné (tedy které si organizace musí 

uhradit z vlastních zdrojů). 

Náklady 

u dotovaných 

projektů 
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SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje „tradiční“ 

metody a zásady plánování. Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět 

na několik základních otázek - Co? (jaký je můj cíl, čeho chci dosáhnout), Jak? 

(popis jednotlivých projektových aktivit vedoucích k naplnění cíle), Kdo? 

(popř. S kým? – tedy stanovení projektového týmu, popř. volba partnerské 

organizace), Kdy? (časový harmonogram projektu) a Za kolik? (rozpočet projektu). 

 

 

ÚKOLY 
 

1. Vyjmenujte alespoň pět klíčových procesů při plánování projektu. 

2. Jak zní pět základních okruhů plánování?  

3. Jaká slova se skrývají pod akronymem SMART a jak nám mohou v procesu 

plánování pomoci? 

4. Srovnejte a definujte výhody a nevýhody Ganttova diagramu a PERT 

diagramu. 

5. Jaké metody používáme pro odhad nákladů? 

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní literatura: 

BĚLOHLÁVEK, F. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 724 s. 

ISBN 80-251-0396-X. 

ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. 

ISBN 978-80-251-1506-0. 
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4 Financování projektu z veřejných zdrojů 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 definovat rozdíl mezi dotací a grantem, 

 vymezit obsah žádosti o dotaci,  

 vyplnit formulář žádosti o dotaci. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

grant, dotace, veřejné finanční prostředky, žádost o dotaci, výzva  

 

V předchozí kapitole jsme se věnovali plánování. Na základě plánu máme 

stanoven konkrétní cíl, víme jak tohoto cíle dosáhneme, definovali jsme potřebu 

lidských, materiálních i finančních zdrojů a sestavili jsme časový harmonogram 

projektu. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy hledáme možnosti, jak a zda vůbec projekt 

(zcela nebo částečně) financovat z veřejných zdrojů.  

V této souvislosti budeme operovat s termíny grant a dotace. 

 

 

4.1 Grant a dotace 

Pojmy „grant“ a „dotace“ bývají často zaměňovány či chápány jako synonyma. 

Obojí označuje příspěvek poskytnutý určité organizaci na určitou činnost. Původní 

významy obou slov se však od sebe mírně odlišují. 

 

Slovo „grant“ označuje finanční příspěvek poskytnutý za konkrétním, zpravidla 

veřejně prospěšným účelem. Organizace, které chtějí grant získat, musí zpravidla 

sestavit žádost o grant, ve které specifikují využití případného grantu. Poskytovatel 

grantu (veřejná či soukromá instituce) pak obvykle dle předem stanovených 

a zveřejněných kritérií vybírá nejvhodnějšího žadatele.  

Grant 

Dotace oproti tomu znamená příspěvek zpravidla státu nebo státní instituce 

za účelem snížení prodejní ceny určitého veřejně prospěšného statku. Stát takto 

jakoby uhradí producentovi statku rozdíl mezi tržní cenou a cenou sníženou v rámci 

veřejného zájmu. Hovoříme o tom, že statek (služba či výrobek) je dotován. 

Dotace 

 



Odborná praxe Předmět: Projekty a granty 

 

 - 18 - 

V kontextu financování projektů se setkáváme nejčastěji s pojmem dotace, 

i když bychom vzhledem k výše uvedenému měli správně používat spíše termínu 

grant. Za účelem našeho textu tedy přijmeme současný trend stírání rozdílu mezi 

oběma termíny a budeme používat slovo dotace jako označení veřejného 

příspěvku na určitý projekt. V některých případech bývá dotace poskytována 

ve výši rovnající se součtu veškerých nákladů projektu. 

 

 

4.2 Žádost o dotaci 

Chceme-li žádat o dotaci, musíme nejprve nalézt vhodný dotační titul 

či program, tedy část rozpočtu poskytovatele dotace, která má jasně stanoven účel 

a pravidla poskytování. (Např. Olomoucký kraj má jasně definován „Dotační program 

na kulturu a památkovou péči“, v rámci kterého uděluje dotace ţadatelům na vybrané 

činnosti. Agentura CzechInvest spravuje mj. program „Školicí střediska“, ze kterého 

jsou poskytovány dotace podnikům na výstavbu či rekonstrukci prostor určených 

ke školení svých zaměstnanců. Tento program je financován částečně z rozpočtu 

České republiky, většina financí však plyne ze strukturálních fondů Evropské unie.)  

O možných poskytovatelích dotací a jejich dotačních titulech či programech se blíže 

dočtete v kapitole 8 Strategické dokumenty veřejného financování a poskytovatelé 

dotací.  

 

Žádost o dotaci ve většině případů v podstatě odpovídá plánu projektu. Stejně 

jako plán projektu i žádost obsahuje základní charakteristiku projektu, na základě 

které si poskytovatel dotace vytvoří představu o podpořené činnosti.  

 

Konkrétní podoba žádosti o dotaci závisí na poskytovateli dotace. Zpravidla 

se jedná o formulář (nejčastěji elektronický, který se vyplňuje on-line na webových 

stránkách poskytovatele dotace), se striktně vymezenými náležitostmi. 

 

Abychom mohli začít vyplňovat žádost o dotaci, musíme počkat, až nás k tomu 

poskytovatel dotace vyzve prostřednictvím tzv. „výzvy“. Výzva bývá zveřejňována 

na webových stránkách poskytovatele dotace a často i ve veřejných sdělovacích 

prostředcích (např. denní tisk). Výzva může být omezena:  

 časově – je uvedeno datum, od kterého je možné žádosti o dotaci 

podávat, a datum ukončení příjmu žádostí, 

 finančně – v tomto případě je zveřejněna celková částka alokována 

(vyhrazena) na danou výzvu a žádosti je možné podávat až do 

vyčerpání této částky. V prvním případě poskytovatel dotace hodnotí 

veškeré obdržené žádosti najednou a na základě výsledků hodnocení 

sestavuje jakýsi žebříček žádostí. Alokovanou částku pak přiděluje těm 

nejvhodnějším projektům v pořadí, v jakém se umístili v hodnocení. Ve 

druhém případě poskytovatel dotace uděluje finanční prostředky všem 

vyhovujícím projektům v pořadí, v jakém byly poskytovateli doručeny, 

až do vyčerpání alokované částky. Může se tedy stát, že projekt, který 

je obsahově i účelově vhodnější, dotaci neobdrží, protože alokovaná 

částka již byla rozdělena na slabší projekty, které byly doručeny dříve.  

Výzva 
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Pokud jsme se rozhodli zažádat na projekt o dotaci, víme, který dotační 

program a poskytovatel dotace je pro nás nejvhodnější (viz Kap. 8), a známe termín 

platnosti relevantní výzvy, měli bychom realisticky zvážit časovou náročnost 

zpracování podkladových materiálů k žádosti o dotaci, časovou náročnost vyřízení 

všech potřebných příloh a také časovou náročnost kompletace a kontroly celé 

žádosti. 

Časovou náročnost bychom měli odhadnout co nejrealističtěji, abychom 

se vyhnuli zbytečným stresům spojeným s odevzdáváním žádosti pět minut 

před uzavřením výzvy. Např. pokud je jednou z požadovaných příloh posouzení 

projektu z hlediska vlivu na životní prostředí, je možné, že shromažďování 

potřebných podkladů nám zabere měsíce. I samotná závěrečná kompletace žádosti 

včetně všech relevantních příloh, zejména pokud ji poskytovatel dotace vyžaduje 

v několika kopiích, trvá zpravidla několik hodin, někdy i dní. 

Časová 

náročnost 

zpracování 

ţádosti 

Jak jsme již uvedli výše, obsah žádosti o dotaci v podstatě odpovídá plánu 

projektu. Máme-li tedy projekt pečlivě naplánován, nemělo by nám vyplnění žádosti 

činit větší potíže. Vždy však musíme při formulování obsahu žádosti usilovat o co 

největší soulad zamýšleného cíle a záměru projektu s požadavky poskytovatele 

a účelem dotace. Abychom dotaci skutečně získali, musíme často svůj původní cíl 

a záměr upravit či posunout.  

Soulad 

projektu 

s poţadavky 

poskytovatel 

dotace 

Cílem projektu je vždy nějaká změna. Definujeme zde zaměření projektu 

a odpovídáme na otázku „Co?“ – tedy čeho chceme dosáhnout. Záměr projektu pak 

vymezuje důsledky projektu v širších souvislostech. Odpovídáme na otázku „Proč?“ 

chceme dosáhnout změny? Změna (=cíl) tedy vede k naplnění záměru. Příkladem 

cíle projektu zaměřeného na inovaci studijního předmětu VŠ můţe být zvýšení 

úrovně vzdělání absolventů na VŠ. Záměrem pak můţe být vyšší ekonomický růst 

regionu (kterého dosáhneme tím, ţe v regionu budou působit vzdělanější obyvatelé). 

Cíl a záměr 

projektu 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že každý dotační titul či program, v rámci 

kterého veřejné instituce poskytují dotace, musíme vnímat tak, že byl vytvořen 

za účelem řešení určitého problému. Proto je zcela nezbytné seznámit 

se s příslušnými strategickými dokumenty (viz Kap. 8) a koncipovat svůj záměr tak, 

aby danému dotačnímu titulu či programu maximálně odpovídal, tzn. přispíval 

k odstranění definovaného (zpravidla celospolečenského) problému. 

 

 

4.3 Náležitosti žádosti o dotaci 

Jak jsme již uvedli v předchozí kapitole, konkrétní podoba žádosti o dotaci 

závisí na poskytovateli dotace. Přesto však můžeme vysledovat určité rysy společné 

všem žádostem (názvy se mohou lišit, obsah však bývá obdobný). 

 

Do žádosti vždy musíme uvést úplný a přesný název organizace, za kterou 

žádost podáváme, popř. i partnerské organizace (pokud má projekt partnera), včetně 

uvedení sídla (adresy) a právní formy organizace. Často také uvádíme statutárního 

zástupce (osoba oprávněná jednat jménem organizace – doporučujeme ověřit 

Identifikace 

ţadatele 

(popř. 

partnera) 
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v obchodním rejstříku) a kontaktní osobu (zpravidla ten, kdo vyplňuje žádost 

o dotaci a je schopen adekvátně zodpovědět případné dotazy poskytovatele dotace) 

včetně kontaktních údajů. 

Stručně shrneme cíle projektu, jednotlivé projektové aktivity a plánované 

výstupy projektu. Této části žádosti bychom měli věnovat co největší pozornost  

– mnohé zainteresované osoby čtou pouze tuto část a na jejím základě si vytvoří 

představu o celém projektu. 

Stručný popis 

projektu 

Jak jsme již upozorňovali v předchozí podkapitole, ještě před vyplňováním 

žádosti je nezbytné seznámit se s relevantními strategickými dokumenty, které 

mj. definují potřebnost celého dotačního titulu či programu. Ve zdůvodnění 

potřebnosti našeho projektu bychom se tedy měli shodovat s požadavky daného 

programu a odpovídat tak na otázku, jak přispějeme k odstranění problémů 

definovaných ve strategickém dokumentu. Doporučujeme naše tvrzení podpořit 

výsledky konkrétních šetření, průzkumů, anket apod., popř. si takové šetření sami 

udělat. (Např. dotazníky pro studenty, kterými zjistíme, zda své dosavadní znalosti 

povaţují za dostatečné pro uplatnění se v praxi). 

Zdůvodnění 

potřebnosti 

projektu 

Při definici projektových cílů opět dbáme na soulad s požadavky 

poskytovatele dotace. Cíle by však měly být reálné a splnitelné. Pokud do žádosti 

uvedeme cíle sice vzletné, ale nesplnitelné, a dotaci skutečně získáme, budeme se 

při realizaci projektu potýkat se značnými nepříjemnostmi a dotaci budeme muset 

pravděpodobně nakonec stejně vrátit právě z důvodu nesplněných cílů, ke kterým 

jsme se v žádosti zavázali. Při definování cílů dbáme pravidla SMART. 

Cíle projektu 

Po definování cíle projektu musíme popsat, jakým způsobem k cíli 

dospějeme, tedy jaké dílčí kroky k němu povedou. Podrobnost a hledisko členění 

projektu na jednotlivé projektové aktivity záleží na povaze projektu, případně 

na požadavcích poskytovatele. Vždy se však musí jednat o kompaktní logické 

celky s definovatelnými dílčími výstupy a určitelným datem zahájení a ukončení 

realizace.  

Ke každé projektové aktivitě bychom měli přiřadit i výstupy, které z její 

realizace plynou. Tyto výstupy musíme být při realizaci projektu schopni doložit. 

Při popisu projektových aktivit bychom měli být konkrétní natolik, 

aby poskytovateli dotace či hodnotiteli žádosti bylo zřejmé, že máme projekt 

dostatečně promyšlený, na druhou stranu bychom se však neměli zavazovat k příliš 

konkrétním výstupům, které pak nebudeme moci splnit.     

Popis 

projektových 

aktivit 

a dílčích 

výstupů 

Poskytovatele dotace také zajímá, jací pracovníci (pracovní pozice) se budou 

na realizaci projektu podílet, zejména jsou-li mezi uznatelnými náklady i osobní 

náklady, a jakým způsobem budou zapojeni do projektových aktivit. U projektů, 

které vyžadují jistou odbornost, někdy musíme uvádět konkrétní jména se stručným 

životopisem, kterým odbornost zapojené osoby prokážeme (např. u projektů k vědě 

a výzkumu). I když do žádosti o dotaci konkrétní jména většinou uvádět nemusíme, 

je dobré vědět, kdo konkrétně bude danou pozici vykonávat, popř. oslovit i případné 

náhradníky. 

Projektový 

tým 
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Některé dotační tituly či programy vyžadují, abyste v žádosti popsali postupy 

řízení projektového týmu (systém pravomocí a odpovědnosti) a projektu jako celku 

v rámci organizace (zařazení projektu a projektového týmu do organizační struktury 

organizace, vymezení kompetencí, koordinace spolupráce s partnery, dohled 

nad realizací projektu apod.). 

Podstatnou součástí žádosti o dotace je podrobný rozpočet projektu. Struktura 

rozpočtu bývá rozdílná a záleží na pravidlech dotačního titulu či programu. 

Jednotlivé položky rozpočtu zpravidla bývají stanoveny v předem sestaveném 

formuláři rozpočtu. Vždy bychom si měli pečlivě nastudovat pravidla a podmínky 

uznatelnosti nákladů, abychom přesně věděli, na které náklady (či jejich část) se 

dotace vztahuje a jaká je minimální či maximální výše poskytované dotace. 

(Př.: Podáváme ţádost o dotaci do výzvy, v rámci které můţeme získat dotaci 

ve výši 60% uznatelných nákladů a min. výše dotace činí 2 mil Kč. Celkový rozpočet 

projektu činí 3 mil Kč, z toho uznatelných jsou 2,2 mil Kč - zbytek tvoří osobní a jiné 

náklady, které daný dotační program nepodporuje. 60% z 2,2 mil je 1,32 mil Kč, 

coţ je částka niţší neţ 2 mil – za daných podmínek tedy nemůţeme ţádat o dotaci  

– ţádali bychom méně, neţ je minimální poskytovaná částka; ledaţe bychom 

navýšili rozpočet, coţ by se nám ale s ohledem na zbylých 40% rozpočtu, 

které financujeme ze svých vlastních zdrojů, nemuselo vyplatit.) 

Při sestavování rozpočtu vycházíme z reálných cen. Některé dotační tituly 

či programy definují horní hranici na vybrané položky (např. osobní náklady na určité 

pozice, max. uznatelnou výši ceny notebooku, apod.). Všechny uvedené ceny by 

měly být ceny obvyklé, popř. stejné, jako ceny statků nakupovaných organizací 

mimo projekt. (Pozor zejména na osobní náklady, jsou-li uznatelnými náklady 

projektu. Pokud má např. administrativní pracovník organizace měsíční plat ve výši 

15 tis Kč, musí plat administrativního pracovníka projektu, který je do projektu 

zapojen na úvazek 0,2, vycházet ze stejné částky, musí tedy činit 3 tis Kč. Pokud 

chcete pracovníkovi projektu plat zvýšit, můţete tak učinit např. v rámci osobního 

ohodnocení, ale opět v souladu s vnitřními mzdovými předpisy organizace.) 

Vždy je dobré vytvořit si určitou rezervu na nepředvídané výdaje tím, 

že mírně nadceníme vybrané položky rozpočtu, u kterých si to vzhledem 

k podmínkám dotačního programu či titulu můžeme dovolit.  

Rozpočet je vhodné sestavovat až na závěr, poté co máme přesně popsány 

jednotlivé projektové aktivity a máme tudíž přesnou představu o předpokládaných 

výdajích. Vždy musíme mít na paměti přiměřenost výše rozpočtu (uznatelných 

nákladů) vzhledem k výsledkům projektu. 

Rozpočet 

K žádosti o dotaci musíme zpravidla doložit ještě řadu příloh. Konkrétní 

přílohy jsou vždy specifikovány v dané výzvě, proto je nezbytné podrobně 

a pečlivě číst veškeré zadávací dokumenty daného dotačního titulu či programu.  

Téměř vždy musíme k žádosti přiložit doklad o samotné existenci organizace, 

která o dotaci žádá (např. ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku), prohlášení 

žadatele o bezdlužnosti (myslí se tím závazky vůči finančnímu úřadu, zdravotní 

pojišťovně apod.) či partnerská smlouva (je-li do projektu zapojen partner či partneři). 

Dalšími požadovanými přílohami mohou být např. finanční výkazy, stavební 

Přílohy 
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povolení, stanoviska orgánů životního prostředí apod. Vedle uvedených povinných 

příloh je vhodné žádost doplnit i o tzv. nepovinné přílohy, které mohou ovlivnit či 

podpořit kladné hodnocení žádosti. Takovými přílohami mohou být např. různé 

certifikáty, marketingové studie, reference, obchodní smlouvy prokazující budoucí 

rozvoj žadatele, soulady s rozvojovými a strategickými dokumenty apod. 

Vždy si ověřte, zda daná příloha musí být doložena originálem dokumentu, 

či stačí kopie (prostá či úředně ověřená) a jak starý daný dokument může být 

(např. výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší neţ 3 měsíce). 

 

4.4 Hodnocení žádosti o dotaci 

Po ukončení příjmu žádostí, tedy jakmile je výzva uzavřena, začíná fáze 

hodnocení žádostí. Žádosti jsou hodnoceny dle předem stanovených hodnoticích 

kritérií (zpravidla za pomoci bodovací stupnice), které často bývají zpřístupněny 

žadatelům o dotaci – předem tedy víme, na které náležitosti žádosti se klade jaký 

důraz.  

Hodnocení zpravidla probíhá v několika krocích. Nejprve jsou zkontrolovány 

veškeré formální náležitosti žádosti. Během této fáze hodnocení můžeme být 

vyzváni k doplnění chybějících informací či materiálů. Někdy však může být jejich 

absence důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. Teprve poté je hodnocen 

samotný obsah žádosti a soulad žádosti s cíli a záměry dotačního programu či titulu, 

zpravidla více než jedním hodnotitelem.  

Doba hodnocení se u jednotlivých dotačních titulů či programů liší. Celý proces 

hodnocení žádostí může trvat zhruba 6 měsíců, někdy i déle. 

U některých dotačních titulů či programů (zejména týkají-li se rozsáhlých 

investičních projektů) probíhá příjem žádostí i jejich následné hodnocení po etapách. 

Nejprve je zapotřebí podat informace o žadateli a stručný popis projektu, 

poté probíhá hodnocení, a až na jeho základě mohou vybraní žadatelé podávat 

žádosti s podrobným popisem projektu, které jsou opět následně hodnoceny.  

 

O výsledku hodnocení bychom měli být informováni oficiálním dopisem 

poskytovatele dotace. Seznam podpořených projektů také bývá vyvěšen 

na webových stránkách poskytovatele.  

 

Pokud jsme na projekt dotaci získali, jsme zpravidla poskytovatelem dotace 

vyzváni k dodání dalších dokumentů, jako je např.:  

 doklad o zřízení samostatného bankovního účtu projektu,  

 podepsaná partnerská smlouva (má-li projekt partnera),  

 přepracovaný harmonogram projektu (došlo-li k posunu zahájení 

realizace),  

 přepracovaný rozpočet (měl-li hodnotitel výhrady a bylo-li nám 

doporučeno rozpočet zkrátit či jinak upravit) a jiné relevantní přílohy.  

Na základě těchto podkladů nám poskytovatel dotace zašle 

rozhodnutí/smlouvu o poskytnutí dotace, které akceptujeme podpisem 

Schválení 

ţádosti 
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statutárního zástupce naší organizace. Tento dokument je závazným dokumentem 

celého projektu. Svým podpisem jsme se zavázali ke splnění všech uvedených cílů 

a výstupů projektu a poskytovatel dotace se zavázal k uhrazení dotace v uvedené 

výši. 

Pokud v průběhu realizace zjistíme případné odchylky od údajů uvedených 

v rozhodnutí/smlouvě o poskytnutí dotace, je třeba je po schválení poskytovatelem 

zapracovat do dodatků k rozhodnutí/smlouvě. 

Od okamžiku akceptace rozhodnutí/smlouvy o poskytnutí dotace mohou 

vznikat uznatelné náklady projektu, není-li v podmínkách poskytovatele dotace 

stanoveno jinak. 

 

4.5 Formuláře žádostí 

Jak jsme již uvedli, podoba a struktura žádostí o dotace se liší s ohledem na 

dotační program/titul. Na níže uvedených webových stránkách se můžete podívat 

na konkrétní formuláře žádostí o dotace. On-line formuláře můžete vyplňovat 

na základě registrace. Dokud žádost nefinalizujete (provedete konečné uložení 

žádosti), není žádost odeslána poskytovateli dotace a nikdo, koho jste k tomu sami 

neoprávnili, do ní nemůže nahlížet. Nemusíte mít tedy obavy z toho, že by se vaší 

„cvičnou“ žádostí zabývala hodnotící komise. 

 

Webové stránky, obsahující formuláře žádostí:  

https://www.eu-zadost.cz – zde se vyplňují žádosti o dotaci z evropských 

strukturálních fondů, konkrétně Evropského sociálního fondu. Jedná se o systém 

Benefit. 

Benefit 

https://eaccount.czechinvest.org – do tohoto formuláře budete vyplňovat 

žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, tedy na 

investiční projekty, které jsou financovány z evropských strukturálních fondů, 

konkrétně Evropského regionálního fondu.  

eAccount 

http://benefill.opzp.cz/ / http://opi-benefill.sfzp.cz  – týká se žádostí o dotace 

směřujících do oblasti ochrany životního prostředí. 

Benefill 

https://www.epss-fp7.org – v tomto prostředí můžete vyplnit žádost o dotaci 

v rámci 7. Rámcového programu Evropské unie, určeného na vědecko-výzkumné 

projekty řešené ve spolupráci s partnery z jiných evropských zemí. 

EPSS 

https://www.eu-zadost.cz/
https://eaccount.czechinvest.org/
http://benefill.opzp.cz/
http://opi-benefill.sfzp.cz/
https://www.epss-fp7.org/
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SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Na svůj projekt můžeme zažádat o dotaci, tedy o finanční příspěvek, který nám 

pokryje celý rozpočet projektu nebo alespoň část nákladů na jeho realizaci. Žádost 

o dotaci podáváme na základě zveřejněné výzvy. Žádost vyplňujeme do předem 

stanoveného formuláře, který má zpravidla elektronickou podobu a pracujeme s ním 

on-line. Obsah žádosti v podstatě odpovídá plánu projektu. Při formulování žádosti 

o dotaci musíme mít vždy na paměti soulad projektového cíle a záměru s cíli 

a záměry daného dotačního programu či titulu. Žádosti o dotaci jsou po uzavření 

výzvy hodnoceny a žadatel je o případném schválení dotace informován oficiálním 

dopisem poskytovatele dotace. Na dotaci má žadatel nárok až po podepsání 

dokumentu rozhodnutí/smlouva o poskytnutí dotace. 

 

 

ÚKOLY 
 

1. Na co je třeba při vyplňování žádosti o dotaci klást největší důraz? 

2. Jaké jsou typické náležitosti žádosti o dotaci?  

3. Kdy je možné podat žádost o dotaci? 

4. Vyhledejte aktuální výzvu Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a v souladu s jejími požadavky navrhněte cíl 

a záměr konkrétního projektu. 

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní zdroje: 

MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 

unie. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 

Příručky pro žadatele o dotaci (průběžně vydávají jednotliví poskytovatelé dotací). 

Webové stránky poskytovatelů dotace (ministerstva ČR, zprostředkovatelské 

agentury, kraje, města, nadační fondy apod., viz Příloha). 
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5 Realizace projektu 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 specifikovat činnosti spojené s vedením projektu, 

 definovat projektový tým, 

 vyjmenovat hlavní role manažera v projektovém týmu, 

 určit zásady správné dokumentace projektu. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

vedení, tým, organizování, kontrola, projektová dokumentace  

 

V předchozích kapitolách jsme si ukázali, jak efektivně sestavit plán projektu 

a požádat o dotaci. Nyní se posouváme k samotné realizaci projektu. Zejména 

u projektů, kterým byla přiznána dotace, je velice důležité snažit se o co nejpřísnější 

dodržování plánu, na základě kterého bylo o přidělení dotace rozhodnuto. Jakákoliv 

odchylka od plánu schváleného poskytovatelem dotace musí být s poskytovatelem 

konzultována a ne všechny změny jsou poskytovatelem akceptovány. 

Realizaci projektu můžeme rozdělit do několika dílčích oblastí, které 

se vzájemně doplňují a pomáhají manažerům projektu při řízení realizace: 

 vedení projektu včetně vedení projektového týmu a řešení nenadálých 

problémů, 

 kontrola a monitorování dílčích výsledků projektu, 

 vedení projektové dokumentace. 

 

 

5.1 Vedení projektu 

Vedení projektu a jeho koordinace je souhrnem všech aktivit, které jsou 

zaměřeny na výkon, časování a sladění interakcí dílčích plánovaných prací. Vedení 

projektu probíhá na základě srovnání požadovaného stavu definovaného v plánu 

projektu a reálného aktuálního stavu v době pravidelné kontroly. V případě, 

že nalezneme odchylky od původně stanoveného plánu, je třeba nalézt příčiny tohoto 

odchýlení a zavést opatření na jejich eliminaci tak, aby cíl projektu nebyl ohrožen. 
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V případě dotovaných projektů bývá termín zahájení přesně stanoven 

ve smlouvě či rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento termín určuje dobu, od které je 

možné čerpat dotaci nebo od které jsou vzniklé náklady zpravidla považovány 

za uznatelné. 

Zahájení projektu musí být termínově, personálně i odborně dobře 

zorganizováno, protože má zásadní vliv na nastavení pracovního klimatu v rámci 

projektového týmu. Projekt je vhodné zahájit pracovní schůzkou
13

 celého 

projektového týmu včetně případných partnerů, která by měla sloužit jako příležitost 

k prvotnímu seznámení jednotlivých členů týmu, představení jejich rolí, které 

v projektu zastávají, a nastavení způsobů komunikace. Všichni účastníci jsou 

seznámeni s konkrétními úkoly a aktivitami v rámci celého projektu a s časovým 

harmonogramem jednotlivých aktivit. Jsou zde rozděleny kompetence, ujasněny 

případné nesrovnalosti tak, aby celý projektový tým sjednotil svoji projektovou taktiku 

a strategii. 

Zahájení 

projektu 

Tvorba a realizace projektu je dynamický proces, který probíhá v prostředí 

plném změn a neočekávaných situací. V neposlední řadě je to také práce s lidmi. 

Proto jsou jedním z předpokladů úspěšné realizace projektu specifické dovednosti 

členů projektového týmu a volba vhodných pracovních metod a technik. 

Efektivní řízení lidských zdrojů v rámci projektu je založeno na respektování 

principů týmové práce a řízení týmů. Úloha projektového týmu a kvalita a organizace 

týmové práce přímo ovlivňují vlastní úspěšnost projektu. 

Projektový tým se od ostatních pracovních týmů liší v těchto zásadních 

oblastech: 

 existuje pouze dočasně - po dobu trvání projektu, po jeho ukončení 

jsou kapacity jeho členů uvolněny pro jiné pracovní úkoly, 

 je složen z osob s různými specifickými dovednostmi a zkušenostmi, 

které se v podnikové hierarchii pohybují na různých úrovních (v rámci 

projektového týmu mohou být rovnocennými kolegy pracovníci, mezi 

kterými je v běžné podnikové činnosti vztah nadřízeného a 

podřízeného), 

 členové týmu musí být schopni pružně reagovat na měnící se 

podmínky, požadavky a události. 

Vedení 

projektového 

týmu 

Zpravidla nejdůležitějším prvkem celého projektového managementu je 

osobnost manažera projektu. Ten v projektu zastává celou řadu funkcí
14

: 

 plánovač (tvorba a implementace realizačních plánů), 

 organizátor (rozdělení práce v týmu, instruktáž pracovníků, rozdělení 

zodpovědností a pravomocí, předvídání vzniku problémů a návrhy na 

jejich řešení), 

 vedoucí (výběr členů projektového týmu, vyřizování pracovních 

Manaţer 

projektu 

                                                  

13
 První schůzka pracovního týmu bývá někdy označována jako tzv. „kick-off meeting“. 

14
 Srov. NĚMEC, V., Projektový management, str. 68 
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požadavků a problémů členů týmu, poskytování informací o průběhu 

realizace projektu), 

 koordinátor (vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech 

úrovních řízení), 

 vyjednavač (formulování a předkládání požadavků, které jsou nad 

rámec jeho pravomocí), 

 kontrolor (zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů nápravných 

opatření a jejich realizace, sledování vynaložených nákladů na projekt 

a jejich vyhodnocování vzhledem k danému rozpočtu). 

Z výše uvedených funkcí manažera projektu je možná nejobtížnější funkce 

vyjednavače, která vyžaduje schopnost diplomaticky řešit kontroverzní situace. 

Manažer projektu musí často jednat s pracovníky firmy, jejichž priority jsou jiné než 

zájmy projektu. Musí pro práci na projektu vyjednávat uvolnění klíčových pracovníků, 

kteří jsou v běžné podnikové činnosti podřízeni jiným manažerům apod. 

 

Mnohé z projektů, zejména ty, na které je poskytnuta dotace, bývají vysoce 

administrativně náročné. Zvláště u větších projektů je vhodné do projektového týmu 

začlenit pozici administrativního pracovníka, který bude sbírat podklady 

od jednotlivých členů týmu, archivovat dokumenty, apod. Převezme tak na sebe 

veškerou administrativu projektu a umožní tak odborné části týmu věnovat se pouze 

odborným aktivitám projektu. 

Administrace 

projektu 

 

5.2 Kontrola a monitorování projektu 

V průběhu realizace projektu bychom měli mít vždy aktuální informace 

o současném stavu projektu, srovnání reálného stavu s původně stanoveným plánem 

a o případných odchylkách tak, abychom byli schopni eliminovat nežádoucí 

a nepředvídatelné události. 

Projekt je třeba průběžně monitorovat a kontrolovat především ze dvou 

hlavních hledisek: 

 časového (doba zbývající do dokončení projektu), 

 nákladového (náklady zbývající do dokončení projektu). 

U časového hlediska sledujeme plnění projektových činností vzhledem 

k časovému harmonogramu projektového plánu. Kromě kontroly dokončených úkolů 

hodnotíme rovněž požadovaný čas potřebný pro dokončení zbývajících výkonů. 

U nákladového hlediska sledujeme vynaložené náklady v návaznosti na odhad 

nákladů nutných pro dokončení projektu. 

K adekvátnímu monitorování a kontrole projektu nám slouží mj. i projektová 

dokumentace, kterou si přiblížíme v následující kapitole. 
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5.3 Projektová dokumentace 

Jak jsme již upozornili v kapitole 5.1, velký objem práce na projektu není 

spojen výhradně se samotnou odbornou projektovou činností, ale s činností zdánlivě 

okrajovou – s administrativou, tedy péčí o veškerou dokumentaci projektu. 

U projektů, na jejichž realizaci jsme získali dotaci, bude poskytovatel dotace 

pravděpodobně vyžadovat průběžné informování o aktuálním stavu projektů 

prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv, nebo zpráv o stavu čerpání dotace. 

Interval předkládání takových zpráv, stejně jako jejich formu a strukturu, stanoví 

poskytovatel dotace. 

 

V průběhu realizace projektu se setkáte s celou řadou projektových 

dokumentů. Některé slouží výhradně vaší vnitřní kontrole, některé po vás bude 

striktně vyžadovat poskytovatel dotace. 

Těmito dokumenty jsou především: 

 plán projektu (popř. smlouva či rozhodnutí o poskytnutí dotace, které 

obsahují závazný plán projektu v podobě schválené žádosti o dotaci), 

 dokumenty spojené s personalistikou (pracovní smlouvy nebo dohody 

členů projektového týmu, mzdové výměry apod.), 

 pracovní výkazy členů projektového týmu a zprávy o jejich činnosti, 

 databáze kontaktů (seznam všech členů projektového týmu s jejich 

kontaktními údaji a jiných klíčových osob relevantních k projektu), 

 zprávy o ukončení dílčích projektových aktivit, 

 rozpočet a jeho čerpání v aktualizované podobě, 

 účetní doklady (objednávky, faktury, cestovní příkazy apod.), 

 korespondence (doporučujeme uchovávat veškerou korespondenci 

včetně  

e-mailové, která je relevantní k projektu), 

 aktuální verzi harmonogramu a všechny jeho předešlé verze, 

 popis činností v rámci jednotlivých aktivit projektu, 

 průběžné monitorovací zprávy a závěrečná zpráva (v případě čerpání 

dotace na projekt), 

 zápisy z porad vedení, odborných skupin, společných seminářů, 

doplněné o prezenční listiny, 

 publicita projektu (reklamní materiály, publikované články, zprávy 

z propagačních akcí apod.), 

 záznamy o kontrole, popř. oponentním řízení aj. 

Dokumenty 

spojené 

s projektovou 

činností 
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Aby vás v případě dotovaného projektu nezaskočila žádná kontrola, 

doporučuje zkušená manažerka dotačních projektů G. Pokorná dodržovat následující 

rady a doporučení:
15

 

 zajistěte kontinuální a úplnou dokumentaci projektu (v elektronické 

i papírové podobě) – všechny dokumenty opatřete datem a místem 

vystavení a podpisem osoby, která dokument zhotovila, 

 dbejte na formalizovanou podobu (formuláře, v případě dotovaných 

projektů pravidla publicity), 

 systematicky zakládejte dokumenty do projektové složky, kterou 

za tímto účelem vyčleníte, 

 nespoléhejte pouze na elektronické dokumenty, vždy mějte i tištěnou 

verzi, 

 všichni spolupracovníci by měli podávat pravidelné zprávy o své 

činnosti, 

 zajistěte, aby všechny dokumenty byly včas a řádně dodávány 

na jedno konkrétní předem stanovené místo,  

 každý spolupracovník je povinen data aktualizovat a o aktualizaci 

informovat. 

Rady 

a doporučení 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Vedení projektu probíhá na základě srovnání požadovaného stavu 

definovaného v plánu projektu a reálného aktuálního stavu v době pravidelné 

kontroly. Zahájení projektu musí být termínově, personálně i odborně dobře 

zorganizováno, protože má zásadní vliv na nastavení pracovního klimatu v rámci 

projektového týmu. Efektivní řízení lidských zdrojů v rámci projektu je založeno 

na respektování principů týmové práce a řízení týmů. Zpravidla nejdůležitějším 

prvkem celého projektového managementu je osobnost manažera projektu. Projekt 

je třeba průběžně monitorovat a kontrolovat především z časového a nákladového 

hlediska. V průběhu realizace projektu se setkáme s celou řadou projektových 

dokumentů. Některé slouží výhradně naší vnitřní kontrole, některé po nás bude 

striktně vyžadovat případný poskytovatel dotace. 

 

                                                  

15
 Srov. POKORNÁ, G., Grantová gramotnost, s. 105  



Odborná praxe Předmět: Projekty a granty 

 

 - 30 - 

ÚKOLY 
 

1. Proč je zahájení projektu z organizačního hlediska důležitým momentem 

projektu? 

2. Definujte, v čem se odlišuje projektový tým od jiných týmů pracujících 

na běžné podnikové činnosti.  

3. Jmenujte alespoň čtyři funkce, které v projektu zastává projektový manažer. 

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní literatura: 

NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 182 s. 

ISBN 80-247-0392-0. 
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6 Uzavření a vyhodnocení projektu 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 definovat činnosti, které následují po dosažení projektového cíle, ale 

stále ještě souvisejí se samotnou projektovou činností. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

závěrečná analýza, archivace  

 

Ukončením realizace projektu – tedy dosažením projektového cíle, ještě 

nekončí všechny činnosti spojené s projektem. Zejména u projektů, na které byla 

poskytnuta dotace, ukončením realizace projektu začíná závěrečná, o to však 

náročnější fáze administrativního charakteru. Kromě vlastního zpracování 

a odevzdání závěrečné zprávy je nutné naplánovat čas na řádnou archivaci 

a vyhodnocení projektu. Řadu dokumentů je třeba archivovat po dobu stanovenou 

poskytovatelem dotace v případě dotovaných projektů nebo po dobu určenou 

vnitřním archivačním a skartačním řádem organizace (mnohdy se jedná o dobu 10-ti 

až 20-ti let od ukončení projektu). 

V této fázi by mělo proběhnout: 

 kompletní administrativní ukončení projektu (konečné vyúčtování, 

odevzdání závěrečné zprávy, uzavření účtu projektu apod.), 

 archivace všech dokumentů spojených s projektem, 

 příprava získaných a zpracovaných dat, modelů a podkladů pro další 

použití, 

 příprava dokumentace výstupů pro práci s veřejností (zejména 

u dotovaných projektů je součástí smlouvy nebo rozhodnutí 

o poskytnutí dotace povinnost žadatele šířit výsledky projektu).  

Ukončení 

projektu 
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Důležitým krokem z pohledu vlastního rozvoje projektového managementu je 

vytvoření dokumentu poučení z realizace projektu
16

, který obsahuje seznam 

hlavních faktů, rozborů a komentářů z pohledu: 

 hodnocení naplnění cílů projektu, 

 porovnání plánovaných a skutečně dosažených hodnot všech 

měřitelných výsledků, 

 speciálních podmínek, uskutečněných a zvládnutých rizik projektu, 

 efektivity činností projektového managementu, 

 projektové dokumentace a projektových evidencí, 

 exaktních výsledků kontrolních měření a výtahů a uzávěrek z účetnictví 

projektu, 

 individuálních vyjádření a komentářů případných kontrolorů 

nebo poskytovatele dotace. 

Poučení 

z realizace 

projektu 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Dosažením projektového cíle začíná etapa uzavírání projektu, která bývá 

zpravidla administrativně velmi náročná – zejména u dotovaných projektů. Řadu 

dokumentů je třeba archivovat po dobu stanovenou poskytovatelem dotace v případě 

dotovaných projektů nebo po dobu určenou vnitřním archivačním a skartačním 

řádem organizace. Důležitým bodem fáze ukončení projektu je vytvoření dokumentu 

definujícího poučení z realizace projektu. 

 

 

ÚKOLY 
 

1. Jaké činnosti se pojí k fázi ukončení projektu? 

2. Čím konkrétně se zabývá dokument poučení z realizace projektu? 

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní literatura: 

SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

360 s. ISBN 80-247-1501-5. 

 

                                                  

16
 Srov. SVOZILOVÁ, A., Projektový management, s. 247 



Odborná praxe Předmět: Projekty a granty 

 

 - 33 - 

7 Úskalí veřejného financování 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 orientovat se ve spletitých požadavcích na řešitele projektů v případě 

financování projektu z veřejných zdrojů, 

 určit, na co si jako příjemce veřejných financí dávat největší pozor,  

 posoudit, zda je v(ý)hodné žádat o dotaci z veřejných zdrojů. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

administrace projektu, zálohové platby, předfinancování, monitorovací zprávy, 

monitorovací indikátory, monitorované období 

 

 

7.1 Cíl a záměr projektu 

Jak jsme již upozorňovali v Kap. 4, pokud chceme čerpat dotaci z veřejných 

zdrojů, musí být náš projekt plně v souladu s cíli a záměry dotačního programu 

či titulu, v rámci kterého je dotace poskytována. V praxi to často znamená, že svůj 

původní cíl a záměr musíme upravit tak, aby se co nejvíce blížil (pokud možno byl 

totožný) požadavkům poskytovatele dotace. V takovém případě bychom si měli velmi 

dobře promyslet, zda takto upravený projekt chceme realizovat, zda jsou požadované 

cíle i našimi skutečnými cíli, či zda neupustíme od žádosti o dotaci a nebudeme 

projekt realizovat přesně dle našich vlastních představ, ovšem zcela na své vlastní 

náklady. 

Soulad s cíli 

a záměry 

poskytovatele 

dotace 

Musíme mít na paměti, že u projektu (spolu)financovaného z veřejných zdrojů 

musí mít jeho výsledky kladný dopad na společnost, tedy musí být ve prospěch 

společnosti. Zvýšení zisku tedy zpravidla není tím správným výsledkem, který 

poskytovatel dotace očekává, na druhou stranu je prvotním cílem každého 

podnikatelského subjektu. Z této diskrepance pramení časté rozčarování řešitelů 

projektu, kteří si od dotace často slibují něco jiného, než na co je ve skutečnosti 

určena. O dotaci na projekty bychom tedy měli žádat pouze v tom případě, kdy jsou 

pro nás dosažené výsledky projektu důležitější než případný finanční prospěch 

ze získané dotace. 
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7.2 Administrace projektu 

S dotovanými projekty se váže vysoká administrativní zátěž. Poskytovatel 

dotace musí nejdříve posoudit, který z projektových záměrů nejvíce odpovídá 

záměrům dotačního programu či titulu a který žadatel má tudíž na dotaci nárok. 

K žádosti o dotaci musíme zpravidla přikládat celou řadu příloh, kterými 

poskytovateli dotace dokazujeme skutečnosti, jež jsou v prostředí samotné 

organizace dostatečně známy, a organizace sama o sobě je nevyžaduje. Žádost 

o dotaci tedy zpravidla bývá po administrativní stránce mnohem rozsáhlejší než 

prostý plán projektu, který bychom sestavili v případě, že by projekt řešila organizace 

na své vlastní náklady. 

Ţádost 

o dotaci 

V průběhu realizace projektu musíme poskytovatele dotace průběžně 

informovat o průběhu a dosažených výsledcích projektu. Zatímco 

u vnitropodnikových projektů zpravidla stačí o průběhu projektu informovat 

na pravidelných podnikových poradách a dílčí výsledky projektu se zpravidla 

projevují na samotném chodu organizace, poskytovatel dotace vyžaduje podrobné 

zprávy (tzv. monitorovací zprávy), které mají předepsanou strukturu a z jejichž 

obsahu musí být zřejmé, co vše již bylo realizováno, zda došlo k nějakým změnám 

oproti plánu a co se bude realizovat v následujícím období (tzv. monitorované 

období). Důležitou součástí monitorovací zprávy jsou informace o čerpání rozpočtu 

projektu.  

Monitorovací zprávy se podávají v pravidelných časových intervalech, které 

se mění v závislosti na daném dotačním titulu či programu (zpravidla se jedná o dobu 

6 měsíců). K monitorovacím zprávám musíme vždy přiložit dokumenty, které 

dostatečně prokazují existenci plánovaných výstupů projektu. Vyhotovení 

monitorovací zprávy je tedy časově velmi náročné. 

Monitorovací 

zprávy 

V průběhu realizace projektu může docházet k různým změnám, které 

nemusejí být vždy způsobeny špatným naplánováním projektu, ale mohou vznikat 

v důsledku nepředvídatelných změn ve vnějším okolí organizace. V závislosti na míře 

dopadu změn na výsledky projektu se změny zpravidla dělí na podstatné 

a nepodstatné. Podstatné změny výsledky projektu neovlivní a stačí je poskytovateli 

dotace oznámit v rámci nejbližší monitorovací zprávy. Podstatné změny, které se na 

výsledcích projektu mohou projevit nebo výrazněji zasahují do rozpočtu projektu, 

podléhají schválení poskytovatele dotace. Takové změny musíme předvídat 

s dostatečným časovým předstihem – uskutečnit je můžeme až poté, co je 

poskytovatel dotace schválí, jinak se vystavujeme riziku vrácení části či celé dotace. 

Změny 

V žádosti, která je jedním z podkladů k rozhodnutí/smlouvě o poskytnutí 

dotace, tedy závaznému dokumentu, na základě kterého dotaci čerpáme, se 

zavazujeme splnit určité výsledky projektu (tzv. monitorovací indikátory). 

Tyto indikátory jsou vždy kvantitativně vyjádřeny a jejich dosažení je pro nás 

závazné. 

V případě, že bychom stanovených indikátorů nedosáhli, musíme počítat 

s vrácením poměrné části dotace (bývá stanoveno procentem vzhledem k rozdílu 

dosažených indikátorů od plánovaných), v krajním případě s vrácením dotace v plné 

výši. 

Monitorovací 

indikátory 



Odborná praxe Předmět: Projekty a granty 

 

 - 35 - 

Jednou z podmínek, za kterých nám byla dotace přidělena, často bývá 

udržitelnost projektu, tzn., že výsledky projektu se projeví i v předem stanoveném 

období po ukončení projektu (zpravidla to bývá po dobu 5-ti let). Pokud nebudeme 

schopni tuto podmínku dodržet, vystavujeme se nebezpečí, že budeme muset dotaci 

vrátit, i když jsme projekt úspěšně zrealizovali a ukončili s požadovanými výsledky. 

Udrţitelnost 

projektu 

Pouze u některých dotačních titulů či programů (např. financovaných 

z evropského sociálního fondu) jsou osobní náklady na pracovníka, zabývajícího se 

administrací projektu, součástí uznatelných nákladů. Zejména u investičních projektů 

nese tyto náklady v plné výši samotná organizace. Žadatel o dotaci by si tedy měl být 

vědom administrativní náročnosti čerpání dotace a pokusit se vyčíslit předběžné 

náklady spojené s administrováním dotace projektu (které by v případě, že by projekt 

řešila organizace na své vlastní náklady, nenastaly). Zajímavým výsledkem pak 

může být rozdíl mezi těmito náklady a celkovou výší dotace. Může se stát, 

že u některých dotačních titulů či programů je administrativní zátěž tak vysoká, že se 

dotaci vůbec nevyplatí čerpat. 

Náklady na 

administraci 

dotace 

 

7.3 Čerpání dotace 

V závislosti na daném dotačním titulu či programu se výrazně liší způsob 

čerpání dotace. 

 

Zejména u tzv. „měkkých“ projektů (náklady projektu mají neinvestiční 

charakter, většinu tvoří osobní náklady) žadatel získá tzv. zálohu v předem 

stanovené výši (např. 25% všech uznatelných nákladů). Po jejím vyčerpání veškeré 

výdaje vyúčtuje poskytovateli dotace, který mu ve stejné výši poskytne další zálohu. 

Takto žadatel postupuje, dokud neobdrží plnou výši přislíbené dotace. „Měkké“ 

projekty bývají zpravidla dotovány v plné výši uznatelných nákladů. V praxi to 

znamená, že takové projekty jsou plně hrazeny poskytovatelem dotace a žadatel 

do projektu nemusí vkládat žádné vlastní finanční prostředky. 

Zálohové 

platby 

Jinak tomu bývá u tzv. „tvrdých“ projektů (náklady projektu jsou převážně 

investiční, mezi uznatelné náklady zpravidla nepatří osobní náklady). V tomto 

případě musí žadatel realizovat projekt na své vlastní náklady, které jsou mu 

následně proplaceny poskytovatelem dotace (zpravidla se nejedná o plnou výši 

uznatelných výdajů, ale pouze o jejich poměrnou část – dotace tedy nepokrývá 

veškeré uznatelné náklady). K vyplacení dotace může dojít až po zdárném 

ukončení celého projektu nebo v několika splátkách po předem stanovených etapách 

(např. každé 3 měsíce) na základě vyúčtování vzniklých uznatelných výdajů. 

Hovoříme o tzv. předfinancování projektu či jeho etap.  

Bohužel, u takových projektů se často objevují problémy s proplácením dotace 

ze strany poskytovatele. Často dochází ke zpožděním a je takřka nemožné sestavit 

si finanční plán projektu. Organizace si pak zpravidla musí půjčit potřebnou částku 

u banky, aby překlenula období, než opožděnou dotaci získá, čímž vznikají 

neplánované výdaje na bankovní poplatky a úroky. 

Předfinanco-

vání 
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Zejména u těchto projektů by původním záměrem žadatele tedy mělo být 

zrealizovat projekt, nikoliv čerpat dotaci – tedy skutečnost, že by žadatel projekt 

realizoval, i kdyby na něj nezískal žádnou dotaci.  

 

SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Čerpání dotace s sebou nese značnou administrativní zátěž. Je tedy 

na žadateli o dotaci, aby posoudil, nakolik se jeho záměr shoduje se záměry 

poskytovatele dotace a zda je pro něj tedy výhodné, aby o dotaci usiloval. Zároveň 

musí počítat i s problémy na straně poskytovatele dotace, které se mohou projevit 

v opožděném proplácení dotace a být schopen projekt v krajním případě financovat 

i s využitím jiných finančních zdrojů. 

 

 

ÚKOLY 
 

1. Pokuste se vyčíslit náklady na administrativního pracovníka projektu, který se 

bude zabývat výhradně požadavky poskytovatele dotace. Na projektu je 

zaměstnán na úvazek 0,3. Vycházejte ze mzdových limitů běžných 

v Olomouckém kraji. Dále se pokuste vyčíslit veškeré další náklady, spojené 

s čerpáním dotace (poštovné, tel. komunikace s poskytovatelem dotace, 

cestovné za poskytovatelem dotace apod.). Řešený projekt trvá 3 roky 

(nezapomeňte, že je třeba také zpracovat žádost o dotaci, což v našem 

případě trvá pracovníkovi na stejný úvazek 3 měsíce). Získaná dotace by 

činila 2,5 mil. Kč. Osobní náklady nejsou v našem případě uznatelnými 

náklady projektu. Posuďte, zda je výhodné o dotaci za těchto podmínek 

žádat. 

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní zdroje: 

Příručky pro příjemce dotací (vydávají jednotliví poskytovatelé dotací). 
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8 Strategické dokumenty  veřejného financování 

a poskytovatelé dotací 

 

CÍL 
 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

 orientovat se v hierarchii strategických dokumentů, 

 nalézt požadované informace týkající se podporovaných aktivit, 

 stanovit, zda je možné na projekt získat dotaci či nikoliv. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec, strukturální fondy 

Evropské unie, operační programy, nadace a fondy 

 

 

Pokud chceme žádat o dotaci na náš projekt, potřebujeme k tomu znát celou 

řadu informací. Veškeré potřebné informace nalezneme v tzv. strategických 

dokumentech. Tyto dokumenty definují hlavní cíle a záměry (Evropské unie, státu, 

kraje, města,...), od kterých se pak odvíjejí aktivity podporované prostřednictvím 

dotací, poskytují nám argumenty podporující potřebnost našeho projektu a informují 

nás o postupu při žádání o dotaci. 

 

Strategických dokumentů, ze kterých můžeme vyčíst, jaké jsou priority v dané 

oblasti a z nich vyplývající podporované aktivity, je celá řada. Na evropské úrovni se 

jedná o dílčí politiky Evropské unie a dokumenty vztahující se vždy k dané oblasti 

politiky (např. politika hospodářské a sociální soudržnosti, Strategické obecné zásady 

Společenství, Lisabonská strategie, Boloňská výzva, Barcelonský cíl apod.). 

Např. pro oblast výzkumu a vývoje je stěţejní tzv. Barcelonský cíl, který upravuje výši 

veřejných financí plynoucích do vědy a výzkumu. 

Evropská unie 

Na úrovni států je stěžejním dokumentem pro rozdělování veřejných financí 

zpravidla tzv. Národní rozvojový plán, ve kterém jsou popisovány hlavní rozvojové 

problémy země. Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají 

i prioritám politiky Evropské unie (zejm. Strategickým obecným zásadám 

Společenství), musí se najít společný průnik. Dokumentem představujícím soulad 

mezi oběma politikami a vymezujícím tak podobu realizace politiky soudržnosti 

na území členského státu je tzv. Národní strategický referenční rámec, který 

popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti v České republice. Tento dokument definuje systém operačních 

Česká 

republika 

http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013
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programů, jejichž prostřednictvím mohou být čerpány finanční prostředky 

ze strukturálních fondů Evropské unie. V České republice byl Národní strategický 

referenční rámec přijat 27. července 2007. 

Kromě Národního strategického referenčního rámce, který je stěžejním 

dokumentem pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, existuje ještě 

celá řada strategických dokumentů s celostátní platností, které se váží k dílčím 

oblastem zájmu a rovněž vycházejí z Národního rozvojového plánu. 

Tyto dokumenty zpravidla zpracovávají jednotlivá ministerstva a bývají dostupné 

na jejich webových stránkách.  

Např. pro oblast výzkumu a vývoje je to „Národní politika výzkumu, vývoje 

a inovací ČR“, ze které vychází „Národní program výzkumu“. Podnikatele by zase 

mohla zajímat „Národní inovační politika ČR“, na kterou navazuje „Koncepce inovací 

pro oblast průmyslu a podnikání“.  

Uvedené strategické dokumenty bývají zpracovávány na předem vymezené 

období a ovlivňují mj. i priority při rozdělování veřejných financí ze státního 

rozpočtu (rozděleného mezi jednotlivá ministerstva). Pokud je tedy naše činnost 

v souladu s prioritami definovanými ve strategických dokumentech, existuje vysoká 

pravděpodobnost, že na danou činnost bude možné získat dotaci. 

Ministerstva 

Stejně jako mají jednotlivé oblasti zájmu své strategické dokumenty, existují 

dokumenty s regionálním zaměřením. Kraje zpravidla zpracovávají tzv. plány 

rozvoje (v případě Olomouckého kraje „Program rozvoje územního obvodu OK“) 

a z něho vycházející dokumenty zaměřené na konkrétní oblasti (např. „Koncepce 

rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje“, kterou doplňuje „Dotační 

program na kulturu a památkovou péči z rozpočtu Olomouckého kraje“).  

Strategické dokumenty pro úroveň krajů specifikují priority pro rozdělování 

veřejných prostředků z rozpočtů krajů. 

Kraje 

I města mohou mít své strategické dokumenty, kterými se řídí rozdělování 

veřejných financí. Jedním z takových dokumentů je Integrovaný plán rozvoje 

města (IPRM). 

Města a obce 

Je vhodné se o existenci a vznik takových dokumentů zajímat. Zejména 

na regionální úrovni mohou obyvatelé daného regionu podobu strategického 

dokumentu ovlivnit. Kraje či města občas vyzývají zainteresované osoby, aby o svých 

plánovaných činnostech informovaly příslušné orgány. Ty poté tyto plány posoudí 

z hlediska záměrů daného regionu a vybrané plány včlení do strategického 

dokumentu. Takto se z našeho plánu může stát jedna z priorit regionu a získáme tak 

významný argument pro podporu našeho projektu z veřejných zdrojů. 

 

Finanční podporu pro svůj projekt však nemusíme hledat jen ve veřejných 

zdrojích. Postupem času se v České republice rozvíjejí také různé nadace a fondy, 

financované především ze soukromých zdrojů, které rozdělují finanční prostředky 

zejména na veřejně prospěšné aktivity. (Např. je-li váš projekt zaměřen na pomoc 

zdravotně hendikepovaným dětem, můţete se s ţádostí o dotaci obrátit na fond 

Pomozte dětem! – „Kuře“.) 

Nadace a 

fondy 
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SHRNUTÍ KAPITOLY 
 

Abychom byli schopni určit, zda na náš projekt můžeme získat dotaci, je třeba získat 

určité povědomí o prioritách, cílech a záměrech poskytovatelů dotace. Tyto 

informace získáme ze strategických dokumentů, zpracovávaných jak na úrovni 

samotné Evropské unie, tak i na státní úrovni, které jsou dále rozpracovávány podle 

oblastí zájmu (zpravidla dle resortu jednotlivých ministerstev) nebo podle regionu 

(kraje, města a obce). Poskytovatelem veřejné podpory je tak každý veřejnoprávní 

subjekt, který disponuje svým rozpočtem. Vedle veřejných financí můžeme získat 

i prostředky ze soukromých zdrojů, které bývají zpravovány různými nadacemi či 

fondy. Vždy však platí, že dotace bývají poskytovány na projekty s veřejně 

prospěšným záměrem. 

 

 

ÚKOLY 
 

1. Kde byste hledali strategické dokumenty pro svůj projekt na rekonstrukci 

kostela ve vaší obci? 

2. Pokuste se nalézt (za použití internetu) hlavní záměr politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti, ze které vychází definice podporovaných aktivit 

v rámci jednotlivých operačních programů, prostřednictvím kterých je možné 

čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. 

3. V návaznosti na splnění předchozího úkolu diskutujte o tom, zda je možné 

získat dotaci ze strukturálních fondů EU na výstavbu a provoz centra 

pro matky s dětmi. Své názory podložte patřičnými argumenty. 

 

 

LITERATURA KE KAPITOLE 
 

Základní zdroje: 

Webové stránky poskytovatelů dotace (ministerstva ČR, zprostředkovatelské 

agentury, kraje, města, nadační fondy apod., viz Příloha). 
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Příloha – Seznam užitečných webových stránek 

 

www.strukturalni-

fondy.cz 

Ucelené informace o možnostech čerpání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Webové stránky 

spravuje Národní orgán pro koordinaci, který spadá pod Ministerstvo 

pro místní rozvoj. 

www.businessinfo.cz 
Na oficiálním portálu pro podnikání a export provozovaném vládní 

agenturou CzechTrade jsou soustředěny informace mj. o možnostech 

získání dotací, zaměřen je převážně na malé a střední podnikatele. 

www.czechinvest.org 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zastřešuje 

celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak 

z prostředků EU (je zprostředkujícím subjektem Ministerstva průmyslu 

a obchodu a jako taková spravuje většinu programů podpory Operačního 

programu Podnikání a inovace, prostřednictvím kterého mohou 

podnikatelé čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU), 

tak i ze státního rozpočtu ČR. 

www.mpo.cz 
Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podporu podnikání jak 

ze státního rozpočtu ČR, tak i strukturálních fondů EU (prostřednictvím 

agentury CzechInvest). 

www.mmr.cz 

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje ze svého rozpočtu zejména 

nestátní neziskové organizace, nepravidelně však vypisuje také dotační 

programy využitelné i pro ziskový sektor. Zároveň působí jako centrální 

metodický a koordinační orgán politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

v období 2007–2013. 

www.mzp.cz 
Ministerstvo životního prostředí se zaměřuje na podporu projektů 

s pozitivním dopadem na životní prostřednictví – jak z rozpočtu ČR, 

tak i ze strukturálních fondů EU. 

www.mdcr.cz Ministerstvo dopravy je řídícím orgánem Operačního programu 

Doprava, který je financován z prostředků EU. 

www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí zprostředkovává podporu zejména 

neziskovému sektoru, a to z rozpočtu ČR a fondů EU. 

www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zaměřuje především 

na podporu vzdělávacích projektů z rozpočtu ČR a fondů EU. 

www.mkcr.cz Ministerstvo kultury podporuje projekty s důrazem na kulturní oblast 

převážně z rozpočtu ČR. 

www.mze.cz Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace z rozpočtu ČR a fondů EU 

na projekty, které jsou v souladu se zemědělskou politikou ČR a EU. 

www.kr-olomoucky.cz 
Olomoucký kraj se zaměřuje na podporu projektů regionálního 

charakteru. Webová adresa dalších krajů ČR je tvořena analogicky 

(www.kr-nazevkraje.cz) – např. www.kr-moravskoslezsky.cz. 

http://www.czechinvest.org/
http://www.kr-nazevkraje.cz/
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www.olomouc.eu 

Statutární město Olomouc podporuje projekty s dopadem na území 

města. Webové adresy měst bývají rozdílné, někdy může být problémem 

odlišit oficiální stránky města (městského úřadu) od stránek zaměřených 

např. na cestovní ruch či kulturní akce. 

www.nadacevodafone.cz Nadace Vodafone Česká republika se zaměřuje na podporu dětí, 

mladých lidí a znevýhodněných sociálních skupin. 

www.nadaceo2.cz Nadace O2 podporuje projekty zaměřené na rozvoj dětí, mládeže, 

znevýhodněných skupin 

www.nadacecez.cz 
Nadace ČEZ napomáhá k dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti 

rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského 

zdraví, lidských práv, ochrany kulturních památek a životního prostředí. 

www.cerge-

ei.cz/foundation/nadace/ 

CERGE-EI_CZ/ 

Nadace CERGE EI podporuje ekonomické vzdělávání nejen v České 

republice, o dotace mohou žádat akreditované vzdělávací instituce. 
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